

Łódź, dnia 03.09.2021 r.

ŁKA.ZIZ.271.314.2021  
(Nr rej. 1016/2021)

### Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego

Dotyczy: **postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na budowę małej instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kW na terenie bocznicy kolejowej Zaplecze Techniczne Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w systemie „zaprojektuj i zbuduj” (ŁKA.ZIZ.271.314.2021)**

Działając na podstawie art. 22 ust. 5 i 6 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w „ŁKA” sp. z o.o. (dalej: Regulamin ŁKA) Zamawiający informuje, że w postępowaniu jw. wpłynęło następujące zapytanie dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu i udziela na nie następujących wyjaśnień:

1. *Biorąc pod uwagę Państwa oczekiwania dla realizacji projektu vs realne czasy uzyskania chociażby decyzji administracyjnych czy dostępności niektórych komponentów dla instalacji to czas 90 dni jest czasem nieosiągalnym.*

*Poniżej przesyłam propozycję dla harmonogramu prac. Przygotowałam go w oparciu o nasze doświadczenie współpracy z urzędami oraz założyłam sprawne działanie pomiędzy Państwem a Wykonawcą.*

czynności	liczba tyg	komentarz
1- wykonanie projektu koncepcyjnego z doбором odpowiednich urządzeń;	1	(w tym przygotowanie wniosku o WZ)
2- ustalenie warunków zabudowy;	6	(w tym uprawomocnienie 2 tyg)
3- ustalenie Warunków Przyłączenia do OSD;	15	(120 dni w OSD)
4- opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej;		można robić równolegle do powyższych pktów
5- uzyskanie pozwolenia na budowę;	10	(w tym uprawomocnienie 2 tyg)
6- zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych;		
7- budowa instalacji fotowoltaicznej;	4	
8- opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej powykonawczej;	1	
9- przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej;		określone w WP
10- zawarcie umów regulujących pobór i wprowadzenie energii do sieci;		określone w WP
11- zawiadomienie o zakończeniu budowy;		
12- wpis do rejestru małych wytwórców;	1	
13- przeprowadzenie sprawdzeń i odbiorów zgodnie z zapisami kodeksów sieciowych, zgodnie z terminami wskazanymi przez OSD.		określone w WP
<b>TOTAL</b>	<b>38</b>	

*W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisów w specyfikacji, że termin realizacji zamówienia tj. budowy i rozruchu instalacji to 90 dni od dnia otrzymania Pozwolenia na Budowę oraz Warunków Przyłączeniowych.*



**Odpowiedź Zamawiającego:**

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający, działając na podstawie art. 22 ust. 7 Regulaminu ŁKA dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w następujący sposób:

Pkt. IV „TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: 150 dni od daty zawarcia umowy.”*

Mając na uwadze powyższą zmianę Zamawiający działając na podstawie art. 22 ust. 8 Regulaminu ŁKA **przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 8 września 2021 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

Modyfikacja treści SIWZ i ogłoszenia o zamówienia jest wiążąca dla Wykonawców i należy ją uwzględnić w przygotowywanych ofertach.

