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Odwolanie

wobec zmiany postanowien Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia

Dziatajgc w imieniu wykonawcy Stadler Polska Sp. z o.0. (dalej: ,Odwotujacy” lub

.Stadler’), na podstawie art. 513 pkt 1 i 2 w zw. z art. 505 ust. 1 ustawy z dnia 19
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych' (dalej: ,Pzp”), wnosze odwotanie
wobec zmienionej tresci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (dalej: ,SWZ"). tj. Czesci ll

' Tj. Dz. U. 22021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.



— Opisu Przedmiotu Zaméwienia (dalej: rowniez jako: ,OPZ”) oraz Czesci Il — Istotnych
Postanowiet Umowy (dalej réwniez jako: ,IPU”).

Zarzucam Zamawiajgcemu naruszenie art. 99 ust. 1i4 Pzp w zw. z art. 16 pkt 1) i 3)
Pzp, w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 1) Pzp oraz art. 387 § 1 k.c. w zw. z art. 8 ust. 1 Pzp
poprzez opisanie przedmiotu zaméwienia w sposob, ktéry moze utrudnia¢ uczciwg
konkurencje oraz nieproporcjonainy i niegwarantujacy uzyskania najlepszej jakosci
dostaw, polegajacy na:

1. wprowadzeniu w pkt I.Y zdanie pierwsze OPZ nowej, wczes$niej nieprzewidzianej
kategorii przegladu, tj. przegladu produkcyjnego;

2. dodaniu § 18 ust. 1 lit. b IPU, wprowadzajacego 15-miesieczny termin, liczac od
dnia zawarcia Umowy, na przekazanie pierwszego Pojazdu do odbioru
produkcyjnego obejmujgcego weryfikacje zgodnosci kompletnego Pojazdu z
zatozeniami, o ktorych mowa w § 19 ust. 1 Umowy, przed rozpoczeciem préb
stacjonarnych i ruchowych Pojazdu,

3. dodaniu § 21 ust. 3 lit. b IPU nakladajagcego obowigzek dokonania odbioru
produkcyjnego pierwszego Pojazdu w obrebie miasta todzi.

W zwigzku z ww. zarzutem wnosze o uwzglednienie odwotania i nakazanie
Zamawiajgcemu dostosowanie SWZ tj. Czesci Il SWZ — Opisu Przedmiotu Zaméwienia
oraz Czesci lll SWZ — Istotnych Postanowien Umowy do stanu zgodno$ci z prawem
poprzez:

1 rezygnacje z dokonywania odbioréw produkcyjnych i wykreslenie nowododanego
§ 18 ust. 11it. b IPU i § 21 ust. 3 lit. b IPU oraz modyfikacje pkt |.Y zdanie pierwsze
OPZ poprzez usuniecie wymogu wykonywania przegladu produkcyjnego;

ewentualnie poprzez.

2 zmiang terminu na przekazanie pierwszego Pojazdu do odbioru produkcyjnego
i jego wydtuzenie do co najmniej 24 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, oraz

3 zmiane miejsca odbioru produkcyjnego pierwszego Pojazdu, w ten sposéb, by
odbywat sie on u Wykonawcy.

Wnosze réwniez o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodéw z dokumentow
znajdujacych sie w aktach Postepowania, a takze przediozonych w toku postepowania
odwotawczego, jak rowniez z treSci odwolania oraz pisma Zamawiajgcego
i postanowienia KIO w sprawie o sygn. akt: 1944/22 - na okolicznosci przytoczone
w odwotaniu oraz w toku postepowania odwotawczego.

Odwotujacy spetnia materialnoprawng przestanke wniesienia odwotania z art. 505 ust. 1
Pzp, poniewaz ma interes w uzyskaniu zamoéwienia oraz moze ponies¢ szkode w wyniku
naruszenia przez Zamawiajacego przepisow Pzp.
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Odwotujgcy legitymuje sie interesem do wniesieniu odwotania. Odwotujgcy jest
producentem taboru szynowego, w tym réwniez elektrycznych zespotéw trakcyjnych.

Odwotujgcy spetnia wszystkie warunki udziatu w Postepowaniu i nie zachodzg wobec
niego zadne przestanki wykluczenia.

Odwotujgcy posiadatby mozliwosé wyprodukowania i dostarczenia elektrycznych
zespotow trakcyjnych stanowigcych przedmiot zaméwienia w Postepowaniu, jednak
nowowprowadzony wymog przekazania pierwszego Pojazdu do obioru produkcyjnego
w obrebie miasta todzi w terminie 15 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, uniemozliwia
mu ztozenie oferty i ubieganie sie udzielenie zaméwienia w postepowaniu.
Postanowienia SWZ, sformutowane z naruszeniem wskazanych w odwotaniu przepiséw
prawa, uniemozliwiajg Odwotujacemu skuteczny udziat w Postepowaniu w warunkach
uczciwej konkurencji oraz ztozenie oferty, ktéra mogtaby zostaé uznana za
najkorzystniejszg. Pozbawia to Odwotujgcego szans na uzyskanie przedmiotowego
zamowienia, a tym samym mozliwosci osiggniecia korzysci, w tym zysku z tytutu
wykonania zamowienia. Zmiana postanowien SWZ, ktérej domaga sie Odwotujacy,
umozliwi mu ztozenie skutecznej oferty i ubieganie sie o udzielenie zamdwienia
w warunkach uczciwej konkurenciji.

Termin na wniesienie odwotania zostat zachowany. Zamawiajgcy opublikowat w dniu 3
sierpnia 2022 r. na swojej stronie internetowej m.in. wyjasnienia oraz zmiane tresci SWZ
wprowadzajgce nowe postanowienia IPU oraz OPZ, ktérych dotyczy niniejsze
odwotanie. Z uwagi na okoliczno$¢, iz termin na wniesienie odwotania przypadat
w sobote, a takze z racji na przypadajacy 15 sierpnia 2022 r. dzien ustawowo wolny od
pracy, nastgpnym dniem po dniu wolnym od pracy jest 16 sierpnia 2022, tj. dzien
w ktérym Odwotujgcy wnosi niniejsze odwotanie.

UZASADNIENIE

Zamawiajacy prowadzi Postepowanie, ktdérego przedmiotem jest dostawa 4 sztuk
fabrycznie nowych, trzycztonowych elektrycznych zespotéw trakcyjnych (dalej:
,Pojazdy”), z mozliwoscig zwiekszenia o dodatkowe 20 sztuk, przeznaczonych do
wykonywania pasazerskich przewozéw aglomeracyjnych i regionalnych, a takze
$wiadczenie ustug utrzymania 4 sztuk Pojazdéw — z mozliwoscig zwiekszenia o ustugi
utrzymania kolejnych sztuk Pojazdéw w ramach prawa opciji.

Zamawiajgcy pismem z dnia 29 lipca 2022 r., opublikowanym 3 sierpnia 2022 r., droga
ktérego udzielit odpowiedzi na pytania wykonawcéw oraz dokonat zmiany SWZ (dalej
jako: ,Modyfikacja SWZ”), uwzglednit odwotanie Stadler wniesione do Krajowej Izby
Odwotawczej w dniu 25 lipca 2022 r.2, poprzez zmiane terminu dostaw Pojazdéw
w ramach zaméwienia podstawowego oraz objetych prawem opcji®, polegajgcg m.in. na
wydluzeniu terminéw dostaw oraz rezygnacji z oznaczenia termindw dostaw
bezwzgledng datg dzienna.

2 Ktéremu nadano sygn.: KIO 1944/22.
3 Por. odpowiedz na Pytanie nr 1, Zestaw 2



Jednoczesnie drogg ww. Modyfikacji SWZ Zamawiajgcy wprowadzit nowy, dotychczas
nieprzewidziany w SWZ, rodzaj odbioru Pojazdu — odbior produkcyjny (pkt I.Y OPZ)
dotyczacy pierwszego Pojazdu.

Modyfikacja SWZ wprowadzita dodatkowe postanowienia IPU, tj.:

(i) §18ust. 1lit. bIPU, zgodnie z ktérym: przekazanie pierwszego Pojazdu do odbioru
produkcyjnego  obejmuje  weryfikacje zgodno$ci kompletnego Pojazdu
Z zatoZzeniami, o ktérych mowa w § 19 ust. 1 Umowy, przed rozpoczeciem préb
stacjonarnych i ruchowych Pojazdu — w terminie do 15 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy;

(i) §21ust. 3lit. b IPU, o nastepujacej tresci: odbior produkcyjny pierwszego Pojazdu
w obrebie miasta todzi, zakoriczony podpisaniem protokolu zdawczo-
odbiorczego. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym miejsce
odbioru najpdZniej na 30 dni przed terminem jego wykonania.

Odwotujacy wskazuije, iz skutek, jaki pocigga za sobg tre$¢ nowododanego § 18 ust. 1
lit. b IPU w istocie stoi w sprzecznosci z celem, jaki miata realizowa¢ dokonana przez
Zamawiajgcego zmiana SWZ oraz uwzglednienie wczes$niejszego odwotania, tj.
zagwarantowanie wykonawcy odpowiedniego czasu na wykonanie poszczegdinych
czynnosci poprzedzajgcych dostawe gotowego pojazdu, tj. m.in. jego zaprojektowanie,
zamoéwienie i oczekiwanie na dostawe niezbednych komponentéw, ich montaz itp.

Odbiér produkcyjny ma za zadanie weryfikowa¢ zgodnosé kompletnego Pojazdu
z zafozeniami, o ktérych mowa w § 19 ust. 1 Umowy, a wiec. ustalenia szczegdlowe
dotyczgce kolorystyki wnetrza i zewnetrza Pojazdu, jak réwniez materiatow

wykoriczeniowych wnetrza Pojazdow.

Odbiorowi produkcyjnemu ma wiec zatem podlega¢ w zasadzie gotowy Pojazd, na co
Zamawiajacy przewiduje aktualnie termin 15 miesiecy liczac od dnia zawarcia Umowy.
Odwotujacy wskazuje, w Slad za odwotaniem w sprawie o sygn. KIO 1944/22, ktérego
zarzuty zostaty formalnie uwzglednione przez Zamawiajacego, iz czas niezbedny na
dostawe pojazdu uprzednio niehomologowanego (a wiec w tym przypadku pierwszego
Pojazdu), to co najmniej 36 miesiecy, liczac od dnia zawarcia umowy. Taki tez termin
zostat formalnie zagwarantowany wykonawcy zgodnie z Modyfikacja SWZ.
Wprowadzanie terminu 15-miesigcznego jest zatem niezrozumiate, nie znajduje
uzasadnienia w potrzebach Zamawiajgcego i faktycznie stanowi zdaniem Odwotujacego
$wiadczenie niemozliwe do wykonania. Suponujemy, ze Zamawiajgcy nie jest w stanie i
nie bedzie w stanie wskazaé, a tym bardziej wykaza¢, zadnych realnych i rzeczowych
powoddéw, dla ktérych wymaga wyprodukowania i przedstawienia do odbioru
produkcyjnego praktycznie gotowego pojazdu, skoro i tak ostateczny odbiér pojazdu i
mozliwo$¢ jego uzytkowania przez Zamawiajgcego nastgpi dopiero po prawie dwoch
nastepnych latach.

Nawet po odliczeniu z ww. okresu 36 miesiecy, czasu niezbednego na uzyskanie
zezwolenia na wprowadzenie do obrotu pojazdu kolejowego zgodne z TSI (trwajacego
zazwyczaj co najmniej od 12 do 15 miesigcy od daty uruchomienia pierwszego gotowego
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pojazdu i rozpoczeciu jego badan), to nadal czas na realizacje zakresu zaméwienia,
ktéry ma zosta¢ poddany odbiorowi produkcyjnemu, jest zbyt krétki i nie przystaje do
aktualnych uwarunkowan rynkowych.

W ramach dostawy pierwszego Pojazdu Wykonawca zobowiazuje sie, miedzy innymi,
dokona¢ z Zamawiajgcym wszelkich niezbednych uzgodniert ostatecznych rozwigzan,
na wypracowanie ktérych potrzeba co najmniej 1 miesigca i kolejnego miesigca na ich
zatwierdzenie przez Zamawiajgcego (§ 19 IPU). Sam okres projektowania pojazdu
uwzgledniajgcego wszystkie wymagania SWZ winien trwa¢ minimum 6 miesiecy — takie
sg Srednie okresy tego etapu prac wystepujace na rynku.

Okres dostaw kluczowych komponentéow od poddostawcéw (napedu, przetwornic,
uktadu hamulcowego, sprzegéw, komponentéw ukfadu sterowania etc.) wynosi
w niektdrych wypadkach nawet 14 miesiecy. Wiele elementéw moze byé zaméwionych
dopiero po uprzednich uzgodnieniach z Zamawiajagcym lub po zakonczeniu prac
projektowych. Dodatkowo, aktualne uwarunkowania geopolityczne i makroekonomiczne
powodujg nieprzewidywalne problemy w dostepnosci surowcéw i komponentéw, w tym
wystepowanie zaburzen w fancuchu dostaw, co tym bardziej uzasadnia konieczno$¢
wyznaczania realnych dla wykonawcéw, zwlaszcza w obecnych uwarunkowaniach,
terminéw dostaw.

Do wyzej wskazanego czasu niezbednego na pozyskanie komponentéw nalezy doliczyé
co najmniej 3-miesieczny okres niezbedny do wykonania prac montazowych, ktore nie
sg mozliwe przed ich dostawa.

Majagc na uwadze powyzsze, uwzglednienie wczesniejszego odwotania droga
Modyfikacji SWZ, w sposdb teoretycznie zapewniajacy wykonawcom 36-miesieczny
termin na dostawe pierwszego Pojazdu, stanowi w zasadzie czynno$¢ wytgcznie
iluzoryczna, biorgc pod uwage koniecznosé wykonania pierwszego Pojazdu faktycznie
w terminie umozliwiajgcym przeprowadzenie odbioru produkcyjnego w ciggu 15
miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

Odwotujgcy stoi na stanowisku, iz przeprowadzenie odbioru produkcyjnego jest
czynnoscig zbedng i stanowi przejaw nadmiernego formalizmu oraz kontroli i ingerencji
w proces produkcji Pojazdu, w szczegdlnosci biorgc pod uwage, iz § 21 juz
w dotychczasowym brzmieniu zapewniat Zamawiajgcemu wystarczajace uprawnienia
kontroine, umozliwiajgce witasciwy nadzér nad produkcjg przedmiotu zaméwienia.
Zgodnie z dotychczasowym postanowieniem § 21 ust. 3 IPU Zamawiajgcy uprawniony
byt do wykonywania: (a) odbioréw czesciowych elementéw kazdego Pojazdu
u Wykonawcy, (b) odbioru fabrycznego kazdego pojazdu u Wykonawcy, (c) odbioru
koncowego pierwszego Pojazdu w obrebie miasta todzi, itd. Wprowadzenie kolejnego
rodzaju przegladu nie jest uzasadnione realnymi potrzebami Zamawiajgcego, poniewaz
juz obecne mechanizmy umowne zapewniajg mu realng kontrole nad prawidtowoscig
procesu produkcyjnego. Z kolei dla Wykonawcy, wymaég ten powoduje obiektywny brak
mozliwosci spetnienia tego typu $wiadczenia z uwagi na okoliczno$ci opisane powyze;j.

Ponadto, Zamawiajgcy oczekuje, by odbior produkcyjny Pierwszego Pojazdu odbyt sie
w todzi. Jest to zdaniem Odwotujgcego wymog zupetnie niecelowy i nieznajdujacy
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jakiegokolwiek usprawiedliwienia w uzasadnionych potrzebach Zamawiajacego.
W zasadzie generuje on wylgcznie dodatkowe, zbedne koszty zwigzane
z dostarczeniem pojazdu z zaktadu Wykonawcy do todzi i z powrotem. Nalezy
podkresli¢, iz zgodnie z IPU, po odbiorze produkcyjnym, ktéry ma odbyé sie w Ltodzi,
pojazd bedzie musi zosta¢ ponownie przetransportowany do zaktadu wykonawcy, by
tam z kolei przej$¢ odbiér fabryczny, przewidziany w § 21 ust. 3 lit. ¢ IPU*. Co wiecej, po
odbiorze fabrycznym u Wykonawcy, pojazd taki bedzie musiat zosta¢ po raz kolejny
dostarczony z powrotem do todzi, celem wykonania odbioru koncowego pierwszego
Pojazdu (§ 21 ust. 3 lit. d IPU®).

15. Reasumujgc powyzsze, Odwotujgcy nie widzi zadnych uzasadnionych powodéw
wprowadzenia obowigzku wykonania odbioru produkcyjnego, a dodatkowo w obrebie
miasta todzi. Odbiér produkcyjny wigze sie z konieczno$cig zaprezentowania
Zamawiajgcemu w zasadzie gotowego pojazdu, co jest obiektywnie niemozliwe do
wykonania, biorac pod uwage czas trwania poszczegdinych etapéw sktadajgcych sie na
proces produkcji elektrycznego zespotu trakcyjnego, uwzgledniajac przy tym zwtaszcza
problematyczny i niemozliwy do przewidzenia w obecnych realiach rynkowy czas
oczekiwania na dostawe komponentdw. Krajowa Izba Odwotawcza w wyroku z dnia 1
czerwca 2022 r.° dotyczacym réwniez termindw dostawy EZT, przyznata racje
odwotujgcemu wykonawcy i potwierdzita, iz okreSlajgc termin dostawy Zamawiajgcy
zobowigzany jest uwzgledni¢c pefen proces, jakiego wymagac¢ bedzie dostawa
wyprodukowanego dopiero na jego zlecenie pojazdu, a to obejmuje réwniez etap
zwigzany z dostawg kluczowych komponentdw, ktérych produkcja réwniez uzalezniona
Jjest od sktadanych zamoéwien. Wedfug szacunkdw, czas oczekiwania na komponenty
moze wynosic od 11-14 miesiecy.

16. Aktualne brzmienie IPU faworyzuje wykonawcoéw, ktdrzy posiadajg juz teraz gotowy
Pojazd, zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego lub sg w toku jego produkcii.

17. Zgodnie z art. 99 ust. 1 Pzp przedmiot zaméwienia opisuje sie w sposéb jednoznaczny
i wyczerpujgcy, za pomocg dostatecznie dokfadnych i zrozumialych okreslen,

uwzgledniajac wymagania i ogolicznosci mogace mieé wplyw na sporzadzenie
oferty. Z kolei zgodnie z art.” 99 ust. 4 Pzp przedmiofu zamdwienia nie mozna
opisywaé w sposoéb, ktéry mogtby utrudnia¢ uczciwg konkurencje, w szczegélnosSci
przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw Ilub pochodzenia, Zrodfa Iub
szczeqgolnego procesu, ktoéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli mogfoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektérych wykonawcow lub produktéw. W orzecznictwie Krajowej Izby
Odwotawczej ugruntowany jest poglad, iz okresSlone przez zamawiajacego
postanowienia w zakresie terminéw realizacji zaméwienia stanowig jeden ze szczegdinie
istotnych elementéw skfadajgcych sie na opis przedmiotu zamoéwienia.”

4 Przed Modyfikacjg SWZ: § 21 ust. 3 lit. b IPU.
5 Przed Modyfikacjg SWZ: § 21 ust. 3 lit. ¢ IPU.

& Wyrok Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 1 czerwca 2022 r., sygn. akt: KIO 1280/22, KIO 1283/22,
KIO 1284/22.

7 Por. przyktadowo wyrok KIO z dnia 30 listopada 2010 r., sygn. KIO 2518/10, KIO 2534/10
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Zamawiajgcy powinien przygotowacé i prowadzi¢ postepowanie w sposob zapewniajgcy
zachowanie uczciwej konkurencji oraz réwne traktowanie wykonawcéw, a takze
proporcjonalny (art. 16 pkt 1) i 3) Pzp). Zamédwienie powinno zas$ zostaé udzielone
w sposéb zapewniajacy najlepszg jako$¢ dostaw, uzasadniong charakterem
zamoOwienia, w ramach $rodkéw, ktére zamawiajagcy moze przeznaczyé na jego
realizacje (art. 17 ust. 1 pkt 1) Pzp).

O ile zamawiajacy ma prawo i obowigzek zaspokajania swoich intereséw, to jednak
dziataniem wbrew zasadzie uczciwej konkurencji jest m.in. na tyle rygorystyczne
okre$lenie wymagan, Ze nie jest to uzasadnione potrzebami zamawiajgcego,
a jednoczesnie moze drastycznie ogranicza¢ krag wykonawcéw zdolnych do wykonania
zamowienia. Zdaniem Odwotujgcego, trudno doszukaé sie powodow, jakie moglyby
uzasadnia¢ konieczno$¢ dostarczenia do todzi, w zasadzie gotowego Pojazdu,
w dodatku w bardzo krétkim terminie 15 miesiecy, po czym Pojazd ten bedzie musiat
wroci¢ do zaktadu Wykonawcy.

Z uwagi na powyzsze wnosze jak w petitum odwotania_

W imieniu Stadler Polska Sp. z 0.0 -

ot e Grodika

Patry a/Grodzka

radca prawny, petnomocnik

Zatgczniki:

1.
2.
3.
4.

Petnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia optaty skarbowej
Odpis z KRS Odwotujgcego.

Dowdd uiszczenia wpisu od odwotania.

Dowdd przestania kopii odwotania Zamawiajacemu.



Siedlce, 21 lipca 2022 r
PELNOMOCNICTWO

Nizej podpisani, nalezycie umocowani do dziatania w imieniu i na rzecz Stadler Poiska sp. z o.o.
z siedziba w Siedlcach przy ul. Targowej 50, 08-110 Siedice, wpisanej do rejestru przedsigbiorcéw
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie
z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS
0000270449 (,Sp6étka”), niniejszym udzielamy petnomocnictwa:

Arkadiuszowi Swierkotowi
czionkowi Zarzadu Spdtki
legitymujgcemu sie dowodem osobistym nr

Beacie Paplinskiej
pracownikowi Spotki
legitymujgcej sie dowodem osobistym nr

oraz

radcy prawnemu Sylwestrowi Kuchnio
nr wpisu; WA-12275
radcy prawnemu Patrycji Grodzkiej
nr wpisu: WA-14455
Z kancelarii Dentons Europe Dgbrowski i Wspdinicy Sp. k., ul. Zajecza 4, 00-351 Warszawa

kazdej z powyZszych oséb indywidualnie, do reprezentowania Spétki we wszystkich postepowaniach
odwotawczych przed Krajowa I1zbg Odwolawczg dotyczacych postepowania o udzielenie zamaéwienia
publicznego pn.: ,Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w tédzkiem — spéjny i zrbwnowazony
systemn transportowy wojewddztwa {6dzkiego: zakup taboru transportu kolejowego”, znak postepowania
tKA.Z1Z.271.328.2022; Zamawiajgacy: Wojewddztwo todzkie z siedzibg w Lodzi (adres: Al. Pitsudskiego
8, 90-051 £6dZ) w imieniu ktérego postepowanie prowadzi peinomocnik Zamawiajgcego: ,L6dzka Kolej
Aglomeracyjna” Sp. z 0.0. z siedzibg w todzl (adres: Al. Pilsudskiego 12, 90-051 £6dz), nr ogtoszenia
o zaméwieniu: 2022/S 135-382929 z dnia 15.07.2022 (dalej jako: ,Postepowanie”).

Niniejsze peinomocnictwo obejmuje w szczegolnosci umocowanie do wnoszenia $rodkdw ochrony
prawnej przewidzianych ustawa Prawo zamdéwien publicznych, reprezentowania Spdétki na posiedzeniu
i rozprawie przed Krajowg lzbg Odwolawczg, skfadania wszelkich o$wiadczen w toku postepowar
odwotawczych dotyczgcych Postepowania, w tym skiadania przystapier do postepowan odwotawczych
toczacych sie w wyniku odwatar innych wykonawcéw, zglaszania opozyciji przeciw przystapieniom
innych wykonawcéw, a takze sprzeciwéw co do uwzgledniania zarzutéw odwotania, jak rowniez do
dokonywania wszelkich innych czynnosci faktycznych i prawnych, jakie okaza sie niezbedne w celu
realizacji niniejszego petnomocnictwa.

Pelnomocnicy sg umocowani do udzielania dalszych petnomocnictw w zakresie objetym niniejszym
pelnomocnictwem )

sz Prejs W imieniu i na rzecz
Stadler Polska sp. z 0.0.:

Dyraktd (:qdzalat.y

Pre adu
Stadier 9 P 2 0.0. Stadler Poiska Sp. £ 0.0
- - - 1
UWIERZYTELNIA™M
Tomasz }é— ‘] za zgodnos¢é z oryginatem orota Wolska
Prezes ZarZqdu . Prokurent

o 2022-0812 o




{52 | Bank Pekao

Potwierdzenie wykonanej operacji

w systemie bankowosci internetowej PekaoBIZNE824

Dane wtasciciela rachunku

UL. ZAJECZA 4,

& i DENTONS EUROPE DABROWSKI | fin
Nazwa wiasciciela WSPOLNICY SPK. Adres wiasciciela 00-351 VWARSZAWA
Rachunek wiasciciela 52 1240 1037 1111 0010 3910 8464
Dane kontrahenta/zleceniodawcy

Urzad Miasta Stotecznego Warszawy C N

Nazwa entrum Obslugl Podatnika Adres ul. Obozowa 57 01-161 Warszawa
Rachunek 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
Szczegoty operacji
Data waluty 11.08.2022
Data ksiggowania 11.08.2022
Kwota -17,00 PLN
Tytut operacji oplata od petnomocnictwa dla P. Gro dzkiej do repr. Stadler Polska w po st. przed KIO (nr ref.: £KA.21Z.271 .328.2022)
Kod operacji 020
Opis kodu operacji Przelew krajowy (-)
Referencje banku 0110811609903207

Data wystawienia Strona
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Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym,
posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralng Informacje, nie wymaga podpisu i pieczedi.

CENTRALNA INFORMACIA KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO
KRAJOWY REJESTR SADOWY

Stan na dzieri 21.07.2022 godz. 15:47:10
Numer KRS: 0000270449

Informacja odpowiadajaca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIEBIORCOW

Dmfefmaﬁi w Krajmmn Rejm Sqdnwym |20.12.2006
Bwpls -'- % Data dokonaniawpisy ~ [06.09.2021
* [LU.VI NS-REJ.KRS/25434/21/345

. |sAD REJONOWY LUBLIN WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
" |GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

Dziat 1

;.‘ emmlaﬁ:mpmq "' |SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Q;N,,mgr REGQW ;‘_ ) -" TRy REGON: 140761578, NIP: 8212477136
‘.'-: Firma, pod kiéra spoika d}_iala |STADLER POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

4.Dane o wmﬁnieﬁ:eﬁgéjauaej; _; ;_. -
5.Czy przedsigbiorca prowadzi dz:alaimfe |NIE
gospoﬂaraazmnymi podrmntaml na (e
'podstawie umowy spéikf cywilnej?
6.C2y podmiot posiada status organizacii | NIE
pozytku publicznego?

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

1.Siedziba kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat SIEDLECKI, gmina SIEDLCE, miejsc. SIEDLCE
2.Adres ul. TARGOWA, nr 50, lok. ---, miejsc. SIEDLCE, kod 08110, poczta SIEDLCE, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej ——
4. Adres strony internetowej mmanen

Rubryka 3 - Oddziaty

Brak wpisow

Rubryka 4 - Informacje o umowie

t.Informacja a zawarchu [uh zmianach 1 AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.11.2006 SPORZADZONY PRZEZ JACKA KUD, NOTARIUSZ W
WARSZAWIE PROWADZACEGO KANCELARIE NOTARIALNA PRZY ALEJACH JEROZOLIMSKICH NR

umowy spotki
99 LOKAL NR 4, REP.A NR 4604/2006

=F 06.05.2016 R.. REP. A NR 6232/2016. NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA. KANCELARIA
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. '-"; NOTARIALNA W WARSZAWIE.
 |zM1ANA § 7, § 14 UST. 1 AKTU ZALOZYCIELSKIEGO SPOLKI.
| |PRZYIETO TEKST JEDNOLITY AKTU ZALOZYCIELSKIEGO SPOLKI.

et

"'."".T""‘_“!‘ "':.'IF' g i

TR
iz _;T B

1NIEOZNACZONY

| WIEKSZA LICZBE UDZIALOW

5 | xRk

| STADLER RAIL AG

kkkkk

Brak wpisow

TSR o e R e S g 1 S o
Rubryka 10 - Nie dotyczy 44
Brak wpisow

Dziat 2

Rubryka 1 - Organ uprawniionyfg_do reprezentacii podmiotu
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| *kckk

| CzLONEK ZARZADU

|NIE

| PREIS
| TOMASZ MARCIN
{72102607137

| wokkx

|PREZES ZaRZADU

| $wierkoT

| ARKADIUSZ PIOTR

KKk kK

CZLONEK ZARZADU

Brak wpisow
f = Rubryka 3 - Prokurenci : |
1 |LNeawisko  |TERLIKOWSKA
2 nifone. ~ |poroTa
3 Namer PESEL 84080613228
2.Rodzaj prokury |EACZNA (UPRAWNIAJACA DO REPREZENTOWANIA SPOLKI LACZNIE Z JEDNYM Z POZOSTALYCH ¢
PROKURENTOW).
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180011909080

[EACZNA (UPRAWNIAJACA DO REPREZENTOWANIA SPOEKT EACZNIE Z JEDNYM Z POZOSTALYCH
| PROKURENTOW).

PYT

WIOLETA EUGENIA

81040304824

| PROKURA £ACZNA UPRAWNIAJACA DO DZIALANIA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZEONKIEM
ZARZADU

; 30, 20, Z, PRODUKCIA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO

33, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACIA MASZYN

|33, 17, Z, NAPRAWA T KONSERWACJA POZOSTALEGO SPRZETU TRANSPORTOWEGO

16, 24, Z, PRODUKCIA OPAKOWAN DREWNIANYCH

46, 51, Z, SPRZEDAZ HURTOWA KOMPUTEROW, URZADZEN PERYFERYINYCH I
~ | OPROGRAMOWANIA

|46, 69, Z, SPRZEDAZ HURTOWA POZOSTALYCH MASZYN I URZADZEN

|69, 20, Z, DZIALALNOSE RACHUNKOWO-KSIEGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

(70, 22, Z, POZOSTALE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAtALNOSCI
| GOSPODARCZE] I ZARZADZANIA

182, 11, Z, DZIALALNOSC USLUGOWA ZWIAZANA Z ADMINISTRACYINA OBSEUGA BIURA

95, 11, Z, NAPRAWA T KONSERWACIA KOMPUTEROW T URZADZEN PERYFERYINYCH

\.é T J n AL [} - =
Fad =4 " X e t by A &= Al ¥ Tt £
'odkalﬁum%" N ataziozenia |zac
]!‘\‘I."Vzmmnﬁaf@uﬁozenlur af’? | 07.08.2008 02.02.2007-31.12.2007
d “ ;" T o
.eeznegpnsprawoz ama [ = o 118.08.2009 01.01.2008-31.12.2008
ﬁinaqsowegpr 34 — = -
‘o 1 e 29.07.2010 01.01.2009 - 31.12.2009
- |15.07.2011 01.01.2010-31.12.2010
{04.07.2012 01.01.2011R. - 31.12.2011R.
A 10.07.2013 01.01.2012-31.12.2012
01.07.2014 0D 01.01.2013 DO 31.12.2013
'“' 18.05.2016 0D 01.01.2014 DO 31.12.2014
11.07.2016 0D 01.01.2015 DO 31.12.2015
I 111.07.2017 OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
11 TR 03.07.2018 OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
1‘1‘2—'- ' : . 04.07.2019 0D 01.01.2018 DO 31.12.2018
13 : 20.07.2020 QD 01.01.2019 DO 31.12.2019
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OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

01.01.2009 - 31.12.2009

01.01.2010-31.12.2010

01.01.2011R. - 31.12.2011R.

01.01.2012-31.12.2012

OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

| FFHKkK
)

OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Rkokkk

OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

|
[ Hexenx

0D 01.01.2017 DO 31.12.2017

KkAH K

0D 01.01.2018 DO 31.12.2018

| kAR

OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

HRKkkK

0D 01.01.2020 DO 31.12.2020

| Fkkkk

02.02.2007-31.12.2007

KKK

01.01.2008-31.12.2008

*kkkk

01.01.2009 - 31.12.2009

Ak

01.01.2010-31.12.2010

| Fkkkk

01.01.2011R. - 31.12.2011R.

KRdkk

01.01.2012-31.12.2012

OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

| ok skorok

| seokkok

OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

Rk

OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

0D 01.01.2019 DO 31.12.2019

sekkkk

OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

ko kA

02.02.2007-31.12.2007

01.01.2008-31.12.2008

.-4-.1“
15,

01.01.2009 - 31.12.2009

3 1!1"5'_;;:131
P |

01.01.2010-31.12.2010

01.01.2011R. - 31.12.2011R.

01.01.2013-31.12.2012

0D 01.01.2013 DO 31.12.2013

OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

0D 01.01.2015 DO 31.12.2015

OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

| eeen

OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

FhEA R

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

kekokkk

0D 01.01.2019 DO 31.12.2019

Hekokkok

OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
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Brak wpisow

Dziat 4

Brak wpisOw

Brak wpisow

Brak wpisow
Dziat 5

R o T S

ey PLg0

Brak wpisow

Dziat 6

7 “ﬁt %"*{“’3(' ’?&Eﬁ‘ﬁ& " f :

Brak wplsow

Rubrgrha 2- Informac_{eo razwwiu lub unlewam(emlu wﬁﬂb
Brak wpisow

i

Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisow
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Brak wpisow

data sporzadzenia wydruku 21.07.2022

'adres strony internetowej, na ktérej sa dostepne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl




BNP PARIBAS

Potwierdzenie realizacji przelewu

-

BNP Paribas Bank Polska S.A.
ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa
www.bnpparibas.pl

tel. 801 321 123

Informacje o transakcji: 225 _PRZELEW INTERNETOWY

Nadawca przelewu:

Nr Rachunku: PL81160011270003012185472001
Nazwa Banku: BNPPL O./Warszawa
Nadawca: STADLER POLSKA SP.Z Q.0.

ul. Targowa 50
08-110 Siedlce

Odbiorca przelewu:

Nr Rachunku: 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000
Nazwa Banku: NBP O/Okr./W-wa
Odbiorca: Urzad Zamowien Publicznych

ul. Postepu 17a

Warszawa

Szczegoty platnosci:

Wpis od odwolania Stadler Polska
w post. prow. przez Woj.t.odzkie
(nrref.tKA.ZIZ.271.328.2022)

Kwota:
15 000,00 PLN

Data realizacji:
12.08.2022

Numer referencyjny transakcji:
CEN2208120326977

Niniejsze potwierdzenie przelewu zostalo sporzadzone na podst. art. 7 ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. nr 72 z 2002r.,
poz. 665, z poézniejszymi zmianami). Dokument wygenerowany komputerowo, za pomocg systemu bankowosci

internetowej GOonline Biznes, nie wymaga podpisu ani stempla.

Uwaga! Data waluty jest prezentowana tylko wowczas, gdy jest inna niz data ksiegowania (data realizacji).

Data sporzadzenia potwierdzenia: 12.08.2022, 10:21:41



