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MM/260/07/2022
Nowy Sacz, dnia 25 lipca 2022 r.

Prezes

Krajowej Izby Odwotawczej
ul. Postepu 17a

02-676 Warszawa

Odwotujacy: NEWAG S.A. w Nowym Saczu
ul. Wyspianskiego 3, 33-300 Nowy Sacz
KRS: 0000066315
tel. (18) 449 63 60, fax (18) 449 63 66, e-mail: eprzetargi@newag.pl
reprezentowana przez:
Bogdana Borka (Wiceprezesa Zarzadu)
oraz Jézefa Michalika (Wiceprezesa Zarzadu)

Zamawiajacy: Wojewddztwo tddzkie z siedzibg w todzi
al. Pitsudskiego 8, 90-051 t4dz
e-mail: przetargi@Ilka.lodzkie.pl
tel: +48 422361700 Faks: +48 422350205
www.lka.lodzkie.pl

Petnomocnik Zamawiajacego:
»L0dzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z 0. 0. z siedzibg w todzi
Al. Pitsudskiego 12, 90-051 t4dz
e-mail: biuro@lka.lodzkie.pl
tel.: +48 42 236 17 00

Dotyczy: postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego na dostawe taboru kolejowego pn.
,, Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w todzkiem — spdjny i zrbwnowazony system transportowy
wojewoédztwa  tddzkiego: zakup taboru  transportu  kolejowego”, nr postepowania:
tKA.Z1Z.271.328.2022

Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej, w ktérym zostato zamieszczone ogtoszenie o zamowieniu:
2022/S 135-382929 z dnia 15 lipca 2022 r.

Data opublikowania Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia: 15 lipca 2022 r.

ODWOtLANIE WYKONAWCY

NEWAG S.A. z siedzibg w Nowym Sgczu, przy ul. Wyspianskiego 3, zarejestrowana w Krajowym
Rejestrze Sagdowym przez Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia Wydziat Xl Gospodarczy KRS pod

: NEWAG S.A.
™ ul. Wyspianskiego 3, 33-300 Nowy Sacz, Polska | Tel.: +48 18 449 63 60 | Fax: +48 18 449 63 66

KRS 0000066315, NIP PL 734 00 09 400, Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia w Krakowie,
Certlflca tion Woydziat XII Gospodarczy | Kapitat zaktadowy w catosci wptacony 11.250.000,25 zt


http://www.lka.lodzkie.pl/
mailto:biuro@lka.lodzkie.pl

numerem KRS 0000066315 (,Odwotujgcy”), dziatajac jako wykonawca posiadajacy potencjat
techniczny, organizacyjny i ekonomiczny, umozliwiajacy wykonanie przedmiotu zamdwienia,
na podstawie art. 513 Ustawy z 11 wrzes$nia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.z 2021 .,
poz. 1129 t.j. zpdin. zm.) (,Ustawa”) wnosi odwotanie od czynnosci izaniechan Wojewddztwa
tédzkiego (,Zamawiajgcy”), tj. od Specyfikacji Warunkow Zamowienia (,SWZ”), w postepowaniu
prowadzonym przez Zamawiajgcego pn.,,Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w todzkiem —
spojny i zrownowazony system transportowy wojewddztwa fddzkiego: zakup taboru transportu
kolejowego” (znak postepowania: £tKA.Z1Z.271.328.2022).

Odwotujgcy zarzuca Zamawiajgcemu naruszenie:

art. 16 pkt 1) Ustawy, art. 99 ust. 4 Ustawy oraz art. 387 § 1, art. 353 [1], art. 58 § 1i 2 i art. 605 Kodeksu
Cywilnego w zwigzku z art. 8 ust. 1 Ustawy poprzez wymaganie w punkcie 5.1 lit a. SWZ dostarczenia
pierwszego pojazdu w terminie do 31.12.2023 roku, co stanowi wymdg obiektywnie niemozliwy
do spetnienia przy zachowaniu uczciwej konkurenciji.

Wykonawca wnosi o nhakazanie Zamawiajgcemu zmiany SWZ poprzez:

zmiane pkt 5.1. lit a. SWZ poprzez zmiane wymaganego terminu dostawy pierwszego pojazdu na 24
miesigce od daty zawarcia umowy i odpowiednie dostosowanie termindéw dostaw kolejnych pojazddéw.

Uzasadnienie

l. Wykazanie interesu Odwotujgcego.

Odwotujagcy jest producentem taboru szynowego oraz podmiotem $wiadczacym ustugi napraw
i modernizacji taboru szynowego. W ramach swej dziatalnosci Odwotujacy dostarcza pojazdy szynowe,
w tym elektryczne, spalinowe i dwunapedowe zespoty trakcyjne. Odwotujgcy spetnia warunki udziatu
i zamierza wzigé¢ udziat w przedmiotowym postepowaniu, ubiegajac sie o uzyskanie zamodwienia,
jednakze postanowienia SWZ, sformutowane z naruszeniem wskazanych w petitum odwotania
przepisébw prawa, uniemozliwiajg Odwotujgcemu ztozenie oferty i przystgpienie do udziatu
w postepowaniu. W zwigzku z powyzszym Odwotujacy posiada interes w zawarciu umowy oraz moze
ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow prawa w petitum odwotania,
polegajgcy na utracie zaktadanego zysku z realizacji przedmiotowych zamdwien.

1. Uzasadnienie zarzutow odwotania.

Produkcja pojazdéw kolejowych jest procesem bardzo ztozonym i dtugotrwatym. Pojazd sktada
sie z wielu podzespotéw, produkowanych na specjalne zamodwienie i niedostepnych stale na rynku.
Terminy dostaw kluczowych podzespotéw niezbednych do wyprodukowania pojazdu wynoszg
aktualnie nawet 12 miesiecy. Do tego nalezy oczywiscie doda¢ czas niezbedny na zabudowe
zakupionych komponentdw, ich integracje w pojezdzie w catos¢ i procedury odbiorcze. Brak jest przy
tym podstaw prawnych do zadania od wykonawcy zamawiania komponentédw przed udzieleniem
zamowienia.



W zwigzku z powyzszym wymodg postawiony przez Zamawiajgcego w zakresie terminu dostawy
pierwszego pojazdu jest obiektywnie niemozliwy do spetnienia przy zachowaniu uczciwej konkurenciji
w postepowaniu. Spetnienie wymagan Zamawiajagcego w zakresie terminu dostawy bytoby
teoretycznie mozliwe wytgcznie w przypadku zamédwienia przez wykonawce komponentéw na dtugo
przed zawarciem umowy, co w sposdb oczywisty bezpodstawnie ograniczatoby uczciwg konkurencje
w postepowaniu poprzez zawezenie kregu wykonawcéw do tych, ktérzy zaméwili komponenty przed
zawarciem umowy.

W zwigzku z powyzszym Odwotujgcy wnosi jak na wstepie.
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Zataczniki:

1. Dowdd uiszczenia wpisu

2. KRS Wykonawcy

3. Dowdd doreczenia odpisu odwotania Zamawiajgcemu
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