Warszawa, dnia 5 wrzeénia 2022 r.

Prezes Krajowej izby Odwotawczej
ul. Postepu 17a
02-676 Warszawa

Odwotujacy:

Stadler Polska Sp. z 0.0.

ul. Targowa 50

08-110 Siedice

KRS: 0000270449, NIP: 8212477136

reprezentowany przez.

radce prawnego Patrycje Grodzka

Dentons Europe Dabrowski i Wspdlnicy sp.k.
Zajecza 4, 00-351 Warszawa

e-mail: patrycja.grodzka@dentons.com

Zamawiajacy:
Wojewodztwo Lodzkie z siedzibg w Lodzi
Al. Pitsudskiego 8, 90-051 Lodz

Petnomocnik Zamawiajgcego:
»odzka Kolej Aglomeracyjna” Sp. z 0.0.

z siedzibg w todzi
Al. Pitsudskiego 12, 90-051 £6dz
tel. 42 236 17 00

e-mail: piuro@Ika.lodzkie.pl

Przedmiot zamowienia: ,Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w todzkiem — spéjny
i zrownowazony system transportowy wojewddztwa tdédzkiego:
zakup taboru transportu kolejowego”, znak postepowania
tKA.Z1Z.271.328.2022 (dalej: ,,Postepowanie”)

Ogtoszenie o zamoéwieniu: 2022/S 135-382929 z dnia 15.07.2022
Dostawy - 382929-2022 - TED Tenders Electronic Daily (europa.eu)

Odwotanie
wobec zmiany postanowien Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia

Dziatajac w imieniu wykonawcy Stadler Polska Sp. z o.0. (dalej: ,Odwotujacy” lub
.Stadler”), na podstawie art. 513 pkt 1 w zw. z art. 505 ust. 1 ustawy z dnia 19 wrze$nia
2019 r. — Prawo zamowien publicznych' (dalej: ,Pzp”), wnosze odwotanie wobec

'T.j. Dz. U.22021r. poz. 1129 z pdzn. zm



zmodyfikowanej w dniu 24 sierpnia 2022 r.2 tresci Specyfikacji Warunkdéw Zamowienia
(dalej: ,SWZ”). tj. Czesci | — Instrukcji dla Wykonawcow (dalej réwniez jako: ,IDW”) oraz
czesci I — Istotnych Postanowien Umowy (dalej réwniez jako: ,IPU”) — wobec
uksztattowanego ww. modyfikacja brzmienia rozdz. 17.1.1. IDW oraz 17.1.6 IDW a takze
§ 18 ust. 1 lit. b) IPU, tj. wprowadzonego tam kryterium oceny ofert oraz towarzyszacych
temu zmianom.

Zarzucam Zamawiajgcemu naruszenie art. 239 ust. 2 Pzp w zw. z art. 16 pkt 1i 3 Pzp,
w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 1 Pzp przez uksztattowanie kryterium oceny ofert w postaci
terminu  dostawy pierwszego Pojazdu, ktére to kryterium nie gwarantuje
najkorzystniejszego stosunku jakosci do ceny, jest nieefektywne oraz narusza zasady
proporcjonalnosci, uczciwej konkurencji i réwnego traktowania wykonawcow przez
nieuzasadnione preferowanie wykonawcy, ktéry w momencie wszczecia Postepowania
dysponuje juz gotowym, homologowanym pojazdem, zgodnym 2z wymogami
ustanowionymi przez Zamawiajacego w Postepowaniu, tj. przez modyfikacje SWZ
polegajaca na:

1. wprowadzeniu w pkt 17.1.1. IDW? nowego kryterium oceny ofert w postaci terminu
dostawy pierwszego Pojazdu, o wadze 10%;

2 uksztattowaniu kryterium oceny ofert - Termin dostawy pierwszego Pojazdu w ten
spos6b, ze maksymalna liczna punktéw, tj. 10 punktéw, przyznawana jest za
zaoferowanie dostawy pierwszego Pojazdu nie p6zniej niz w terminie 18 miesiecy
od dnia zawarcia Umowy i kolejno:

6 pkt — za zaoferowanie terminu dostawy pierwszego Pojazdu nie pdézniej niz
w terminie 24 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,
3 pkt - za zaoferowanie terminu dostawy pierwszego Pojazdu nie pdzniej niz
w terminie 30 miesiecy od dnia zawarcia Umowy;
0 pkt - za zaoferowanie terminu dostawy pierwszego Pojazdu nie p6zniej niz
w terminie 36 miesiecy od dnia zawarcia Umowy;

3 a takze, w nastepstwie powyzszego, zmiane § 18 ust.1 lit. b) IPU, poprzez nadanie
mu brzmienia: ,dostawa pierwszego Pojazdu — nie péZniej niz miesiecy
od dnia zawarcia Umowy’.

W zwigzku z ww. zarzutem wnosze o uwzglednienie odwotania i nakazanie
Zamawiajgcemu dostosowanie SWZ tj. Czesci | SWZ — Instrukcji dla Wykonawcéw do
stanu zgodnos$ci z prawem przez:

1. rezygnacje z kryterium oceny ofert w postaci Terminu dostawy pierwszego
Pojazdu, a w konsekwencji jego wykresienie i przywrécenie pierwotnych kryteriow
oceny ofert oraz wagi poczatkowo im nadanej;

2 Data opublikowania na platformie Zamawiajgcego.
3 Omyikowo nazwanej przez Zamawiajgcego jako IPU



vi

2. przywrécenie poprzedniego brzmienia § 18 ust. 1 lit b IPU, nadanego
wyjasnieniami SWZ z dnia 29 lipca 2022 r.4, tj.. ,dostawa pierwszego Pojazdu - nie
pOZniej niz w terminie 36 miesiecy od dnia zawarcia Umowy”

Wnosze rowniez o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodow z dokumentéw
znajdujgcych sie w aktach Postepowania, a takze przedtozonych w toku postepowania
odwotawczego, jak rowniez z treSci odwotan oraz pism Zamawiajgcego i postanowien
KIO w sprawach o sygn. akt: 1944/22 i KIO 2126/22 - na okolicznosci przytoczone
w odwotaniu oraz w toku postepowania odwofawczego, a takze akt postepowania
odwotawczego zakonczonego wyrokiem z dnia 1 czerwca 2022 r., sygn. akt: KIO
1280/22, KIO 1283/22, KIO 1284/22.

Odwotujacy spetnia materialnoprawng przestanke wniesienia odwotania z art. 505 ust. 1
Pzp, poniewaz ma interes w uzyskaniu zaméwienia oraz moze ponie$é szkode w wyniku
naruszenia przez Zamawiajgcego przepiséw Pzp.

Odwotujacy legitymuje sie interesem do wniesieniu odwotania. Odwotujgcy jest
producentem taboru szynowego, w tym réwniez elektrycznych zespotéw trakcyjnych.

Odwotujgcy posiada mozliwo$¢ wyprodukowania i dostarczenia elektrycznych zespotéw
trakcyjnych stanowigcych przedmiot zaméwienia w Postepowaniu, jednak
zmodyfikowane kryteria oceny ofert, majac na uwadze calg sekwencje zdarzen w
Postepowaniu oraz aktualng sytuacje gospodarczg i polityczng na swiecie, uniemozliwia
Wykonawcy skuteczne ubieganie sie¢ o udzielenie zamoéwienia publicznego w
Postepowaniu w warunkach uczciwej konkurencji oraz ztozenie oferty, ktéra mogtaby
zosta¢ uznana za najkorzystniejszg. Pozbawia to Odwotujgcego szans na uzyskanie
przedmiotowego zaméwienia, a tym samym mozliwosci osiggniecia korzysci, w tym
zysku z tytutu wykonania zamoéwienia. Zmiana postanowien SWZ, ktérej domaga sie
Odwotujacy, umozliwi mu zfozenie skutecznej oferty i ubieganie sie o udzielenie
zamoéwienia w warunkach uczciwej konkurencji.

Termin na wniesienie odwotania zostat zachowany. Zamawiajacy opublikowat w dniu 24
sierpnia 2022 r. na swojej stronie internetowej oraz przestat je bezposrednio pocztg
elektroniczng na adres e-mail petnomocnika Odwotujacego m.in. wyjasnienia oraz
zmiane tresci SWZ wprowadzajgce nowe zapisy IDW oraz IPU, ktérych dotyczy niniejsze
odwotanie. Z uwagi na okoliczno$¢, iz termin na wniesienie odwotania przypadat
w sobote, nastepnym dniem po dniu wolnym od pracy jest 5 wrzesnia 2022, tj. dzien
w ktérym Odwotujacy wnosi niniejsze odwotanie.

UZASADNIENIE

Zamawiajgcy prowadzi Postepowanie, ktérego przedmiotem jest dostawa 4 sztuk
fabrycznie nowych, trzycztonowych elektrycznych zespotéw trakcyjnych (dalej:
.Pojazdy”), z mozliwoscig zwiekszenia o dodatkowe 20 sztuk, przeznaczonych do
wykonywania pasazerskich przewozow aglomeracyjnych i regionalnych, a takze

* Opublikowanymi na stronie internetowej Zamawiajgcego w dniu 03.08.2022 r
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$wiadczenie ustug utrzymania 4 sztuk Pojazdéw — z mozliwo$cig zwiekszenia o ustugi
utrzymania kolejnych sztuk Pojazdéw w ramach prawa opgiji.

Zamawiajgcy pismem z dnia 19 sierpnia 2022 r., opublikowanym na stronie internetowe;j
Postepowania dnia 24 sierpnia 2022 r., drogg ktérego udzielit odpowiedzi na pytania
wykonawcow oraz dokonat zmiany SWZ (dalej jako: ,Modyfikacija SWZ"), uwzglednit
odwotanie Stadler wniesione do Krajowej Izby Odwotawczej w dniu 16 sierpnia 2022 r.5,
poprzez rezygnacje z wymogu dokonywana odbioru produkcyjnego pierwszego
Pojazdu, w terminie 15 miesiecy od dnia zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego.
Jednoczesnie drogg ww. Modyfikacji SWZ Zamawiajacy zmodyfikowat kryteria oceny
ofert, wprowadzajgc nowe kryterium w postaci Terminu dostawy pierwszego Pojazdu o
wadze 10%, ksztattujgc na nowo kryteria oceny ofert w ponizszy sposéb:
W 17.1.1.
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajagcy stosowaé bedzie
nastepujace kryteria:
Lp. Kryterium Waga kryterium Liczba punktow
do uzyskania
Cena Dostawy brutto 40% 40 pkt
2. | cena utrzymania Pojazdéw 25% 25 pkt
brutto
(stawka za 1 km przebiegu
Pojazdu)
3. | Wspéiczynnik efektywnosci 15% 15 pkt
kosztowej
(masa siuzbowa Pojazdu*
w tonach pomnozona przez
zuzycie energii elektrycznej
przez Pojazd w kWh**)
4. | cykil przegiadowy P1 10% 10 pkt
5, . -
Termin dostawy pierwszego >
PojaZdu 10% 10 pkt
*Masa stuzbowa Pojazdu - masa eksploatacyjna w stanie gotowosci do pracy, zgodnie z PN-EN
15663 (E).
** Zuzycie energii elektrycznej przez Pojazd obliczone zgodnie ze specyfikacjg techniczng CLC TSI
50591, przyjetg Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej Nr 1301/2014 z dnia 18.11.2014 r., na
odcinku testowym wskazanym w pkt LW.2. lit. a. OPZ, zgodnie z zatozeniami okreslonymi w pkt
LW.2_litb.-c. OPZ oraz Zatgczniku nr 2 do OPZ - energia pobrana z sieci (energia na cele trakcyjne
+ energia na cele nie trakcyjne) (narastajgco) [kWh] (wartos¢ dodatnia).”
Zasady punktacji w kryterium ,Termin dostawy Pierwszego Pojazdu” zostaty okreslone

nastepujaco:

3 Ktéremu nadano sygn.: KIO 1944/22.



»17.1.6.
Zasady punktacji ofert w kryterium ,,Termin dostawy pierwszego Pojazdu”

Liczba punktéw w kryterium ,Termin dostawy pierwszego Pojazdu” zostanie obliczona
zgodnie z zasadami okreslonymi w ponizej tabeli:

gdzie:
Tx — ilo$¢ punktéw w kryterium

T Max. i Punktacja
L.p. | Wyszczegoinienie liczba pkt Metodologia oceny o
Za oferowanie terminu dostawy pierwszego
Pojazdu nie pozniej niz w terminie 18 10
miesigcy od dnia zawarcia Umowy
Za oferowanie terminu dostawy pierwszego
Pojazdu nie pozniej niz w terminie 24 6
miesiecy od dnia zawarcia Umowy
Termin dostawy
1 pierwszego 10
Pojazdu Za oferowanie terminu dostawy pierwszego
Pojazdu nie pozniej niz w terminie 30 3
miesiecy od dnia zawarcia Umowy
Za oferowanie terminu dostawy pierwszego
Pojazdu nie pézZniej niz w terminie 36 0
miesigcy od dnia zawarcia Umowy
Modyfikacja SWZ wprowadzita nastepujgca zmiane § 18 ust. 1 lit. b IPU, tj.:
»b. dostawa pierwszego Pojazdu — nie pozniej niz miesigecy od dnia zawarcia

Umowy”

Sekwencja zdarzen w niniejszym Postepowaniu prowadzi do wniosku, iz Zamawiajgcy
probujgc wprowadzi¢ odpowiednie zapisy SWZ, ktore prowadzityby do szybszej dostawy
pojazddw, de facto preferuje jednego z wykonawcow, ktéry posiada na ten moment w
swojej ofercie gotowy, homologowany pojazd, spetniajacy zasadnicze wymogi
Zamawiajgcego okreslone w aktualnym Postepowaniu.

Pierwotna wersja SWZ, w brzmieniu na dzien jej publikacji, zaktadata bardzo krotkie,
nierealne terminy dostawy Pojazdow, okreslone bezwzglednymi datami dziennymi, t.:
1 Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania dostawy Pojazdéw:

a. przekazanie projektu design’u Pojazdéw Zamawiajacemu do uzgodnienia — w terminie 30
dni od zawarcia Umowy,

b. dostawa pierwszego Pojazdu — nie pézniegj niz do dnia 31 grudnia 2023 roku,
c. dostawa pozostatych 3 szt. Pojazdéw — nie pdzZniej niz do dnia 31 marca 2024 roku,

Wykonawca dnia 25 lipca 2022 r. odwotat sie m.in. od powyzszej treSci SWZ.
Postepowanie odwotawcze toczyto sie pod sygn. akt: KIO 1944/22.



9. Zamawiajacy uwzglednit powyzsze odwotanie, modyfikujac wyjasnieniami z dnia 29 lipca
2022 r.® zapisy SWZ (IDW oraz IPU) i okres$lajgc terminy dostawy w nastepujgcy sposéb:
§ 18 ust. 1 lit. b. i c. IPU otrzymuje nowe, nastepujace brzmienie:
»b. dostawa pierwszego Pojazdu — nie pozniej niz w terminie 36 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy,

¢. dostawa pozostafych 3 szi. Pojazdow — nie p6Zniej niz w terminie 39 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy”

10. Jednoczes$nie Zamawiajacy wprowadzit na mocy ww. modyfikacji SWZ z dnia 29 lipca
2022 r. wymag odbioru produkcyjnego w terminie 15 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,
ktéry miat odby¢ sie w todzi:

»D. przekazanie pierwszego Pojazdu do odbioru produkcyjnego obejmujacego weryfikacje
zgodnosci kompletnego Pojazdu z zaloZzeniami, o ktérych mowa w § 19 ust. 1 Umowy, przed
rozpoczeciem prob stacjonarnych i ruchowych Pojazdu — w terminie do 15 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy”

11.  Odbidr produkcyjny zaktadat weryfikacje zgodnosci kompletnego Pojazdu z zatozeniami,

o ktérych mowa w § 19 ust. 1 IPU, a wigc: ustalenia szczegbtowe dotyczgce kolorystyki
wnetrza i zewnetrza Pojazdu, jak réwniez materialdw wykoriczeniowych wnetrza
Pojazdéw.

12. Odbiorowi produkcyjnemu miat wigc podlega¢ w zasadzie gotowy Pojazd, na ktérego
wyprodukowanie Zamawiajgcy przewidywat termin 15 miesiecy. Jednoczesénie Pojazd
ten nie byt jeszcze homologowany (przeprowadzenie tej procedury wymaga kolejnych
co najmniej 12 miesiecy), a jego ostateczny odbiér i mozliwosé uzytkowania przez
Zamawiajgcego moglyby nastgpié po prawie dwoch kolejnych latach.

13. Brzmienie SWZ nadane omawiang modyfikacjg, ksztatowato wiec takie warunki
dostawy, w ktérych Zamawiajacy otrzymywatby pierwszy Pojazd nie pdzniej niz w
terminie 36 miesigcy od dnia zawarcia Umowy, przy niezmienionych kryteriach oceny
ofert (brak premiowania szybszego terminu dostawy pierwszego Pojazdu), z
zastrzezeniem obowigzku poddania w zasadzie gotowego Pojazdu obiorowi
Produkcyjnemu juz w terminie 15 miesiecy od dnia zawarcia Umowy (przy jednoczesnym
braku mozliwo$ci eksploatacji takiego Pojazdu, ktéra materializowataby sie dopiero za
prawie dwa lata).

14. Takie zapisy SWZ jasno wskazywaty, ze Zamawiajgcy prébuje forsowac zapisy, ktére w
sposdb oczywisty preferujg wykonawce, ktéry posiada gotowy Pojazd, a jednoczes$nie
nie dawaty Zamawiajgcemu zadnych realnych korzyéci w postaci mozliwosci
wczesniejszej jego eksploataciji.

15.  Wobec takich postanowien SWZ Wykonawca ztozyt w dniu 16 sierpnia 2022 r. kolejne
odwotanie, ktéremu nadano sygn. akt: KIO 2126/22. Odwotane te réwniez zostato
uwzglednione przez Zamawiajgcego droga Modyfikacji SWZ opublikowanej 24 sierpnia
2022 r., stanowiacej przedmiot niniejszego odwotania.

16. Zamawiajgcy, modyfikacja z dnia 24 sierpnia 2022 r. zrezygnowat z obowigzku
przeprowadzania odbioru produkcyjnego, pozostawit niezmienione maksymalne terminy
dostaw Pojazddw, a jednoczesnie wprowadzit nowe kryterium oceny ofert, tj. ,Termin

® Opublikowanymi na platformie internetowej Zamawiajgcego dnia 03.08.2022 r
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dostawy pierwszego Pojazdu”, ktéremu nadat wage 10% i przypisat warto$ci punktowe
wskazane w cytowanej wyzej tabeli.

Utrata takiej liczy punktéw w zasadzi przekresla szanse Odwotujgcego na skuteczne
ubieganie sie o udzielenie zamoéwienia w Postepowaniu.

W slad za odwotaniami w sprawach KIO 1944/22 oraz KIO 2126/22 Odwotujgcy
wskazuje, iz Krajowa Izba Odwotawcza wyrokiem z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie
toczacej sig pod sygn. akt: KIO 1280/22, KIO 1283/22, KIO 1284/22 przyznata racje
odwotujgcym sie wykonawcom, iz czas niezbedny na dostawe pojazdu uprzednio
niehomologowanego wynosi co najmniej 36 miesiecy, za$ homologowanego — 20
miesigcy. Krajowa Izba Odwotawcza w wyroku z dnia 1 czerwca 2022 r. wskazata, iz
terminy dostaw okreslane przez zamawiajacego powinny znajdowaé oparcie w
warunkach rynkowych. Ponadto stusznie KIO zauwazyta, iz nawet w przypadku
zamoéwienia pojazddw juz homologowanych, ,zaden podmiot nie ma obowigzku
zamawiania podzespofow (czesto kluczowych i kosztownych) bez pewnosci, iz zostang
one wykorzystane do produkcji i bedg spefnialy oczekiwania zamawiajgcego. (...) moze
zachodzi¢ potrzeba dostosowania juz wyprodukowanych pojazdéw do warunkéw
ustalonych w zamdwieniu, a tym samym dotychczas posiadane podzespoly mogg
okazacC sig nieprzydatne. (...) Termin narzucony przez Zamawiajgcego faktycznie
ingeruje w polityke dziatania podmiotu, wymuszajgc zamrozenie $rodkéw bez gwarancji
ich zwrotu. (...) Okreslajgc termin dostawy Zamawiajacy zobowigzany jest
uwzglednié¢ peten proces, jakiego wymaga¢ bedzie dostawa wyprodukowanego
dopiero na jego zlecenie pojazdu, a to obejmuje rowniez etap zwigzany z dostawg
kluczowych komponentdw, ktorych produkcja réwniez uzalezniona jest od skiadanych
zamowien. Wedlug szacunkéw czas oczekiwania na komponenty moze wynosi¢ od 11-
14 miesiecy’.

Nalezy podkresli¢, iz w cytowanym powyzej wyroku lzba zakwestionowata nawet 24-
miesieczny termin_dostawy niehomologowanego pojazdu: 1ako zbyt krétki, bowiem
uwzgledniajgcy jedynie czas potrzebny na produkcje i homologacje, wskazujgc
jednoczesnie, iz ,nie ma zadnych podstaw do tego, aby zaloZenia te uznaé za
racjonalne z punktu widzenia procesu projektowania, uzyskania komponentow
przyjetych w projekcie, produkcji i uzyskania wszystkich pozwolenn na pojazd nowo
projektowany’.

Odwotujacy wskazuje, w $lad za odwotanie w sprawie KIO 1944/22, iz okres dostaw
kluczowych komponentéw od poddostawcéw (napedu, przetwornic, uktadu
hamulcowego, sprzegdéw, komponentdw systemu sterowania etc.) wynosi w niektérych
wypadkach nawet do 14 miesigcy. Wiele komponentéw moze by¢ zaméwionych dopiero
po uprzednich uzgodnieniach z Zamawiajgcym lub po zakonczeniu prac projektowych.
Dodatkowo, aktualne uwarunkowania geopolityczne i makroekonomiczne powodujg
nieprzewidywalne problemy w dostepnosci surowcéw ikomponentéw, w tym
wystepowanie zaburzen w tancuchu dostaw, co tym bardziej uzasadnia koniecznosé
wyznaczania realnych dla wykonawcéw, zwtaszcza w obecnych uwarunkowaniach,
terminéw dostaw.
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Do wyzej wskazanego czasu hiezbednego na pozyskanie komponentdw nalezy doliczyé
co najmniej 3-miesigczny okres niezbedny do wykonania prac montazowych
| przeprowadzenia uruchomienia pojazdu, ktére nie sg mozliwe do zrealizowania przed
ich dostawg i zamontowaniem.

Ponadto, wraz z dostawg Pierwszego Pojazdu Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu m. in.: (a) zezwolenie niezbedne do wprowadzenia Pojazdu do obrotu
jako zgodnego z TSI, (b) deklaracje weryfikacji WE podsystemu tabor, (c) petne kopie
wszystkich sprawozdarn z badan wykonanych przez jednostke badawczg w ramach
badar homologacyjnych. Procedura uzyskania zezwolenia na wprowadzenie do obrotu
pojazdu kolejowego zgodnego z TSI jest wysoce sformalizowana i skomplikowana,
a jego wydanie trwa zazwyczaj co najmniej od 12 do 15 miesiecy od daty uruchomienia
pierwszego gotowego pojazdu i rozpoczecia jago badan.

Majgc na uwadze powyzsze, kryteria oceny ofert wprowadzone skarzong modyfikacjg w
zasadzie premiujg wytgcznie wykonawce, ktory posiada juz aktualnie pojazd spetniajgcy
zasadnicze wymogi Zamawiajgcego. Pozostali wykonawcy potrzebujg co najmniej 36
miesigcy, liczgc od dnia podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, na
dostawe Pojazdu, co w konsekwencji prowadzi do nieuzyskania punktéw w kryterium
termin dostawy pierwszego Pojazdu” i zamyka im droge do skutecznego ubiegania sie
o to zamoéwienie.

Takie dziatanie Zamawiajgcego stanowi przejaw braku poszanowania zasady uczciwej
konkurencji oraz rownego traktowania i jest nieproporcjonalny do celu, jaki chce uzyskaé
w tym Postepowaniu.

Gdyby Zamawiajacemu faktycznie zalezato na szybkim uzyskaniu Pojazdu, ktéry moze
eksploatowac, tj. gdyby szybka dostawa faktycznie wynikata z uzasadnionych potrzeb
Zamawiajgcego, woéwczas nie dopuscitby do sytuacji takiej, jak uksztattowana
modyfikacjg z dnia 3 sierpnia 2022 r., w ktérej wykonawcy mogg dostarczy¢ pierwszy
Pojazd w terminie do 36 miesiecy, liczagc od dnia zawarcia umowy, a termin dostawy w
Zadne sposob nie jest dodatkowo punktowany. Zamawiajacy tymczasem wprowadzit
wowczas dodatkowy odbiér produkcyjny, ktéry miatby odby¢ sie juz po 15 miesigcach
od daty zawarcia umowy, podczas ktérego nalezatoby zaprezentowaé w zasadzie
gotowy pojazd, ktérego zamawiajacy, zgodnie z postanowieniami SWZ i tak nie mogtby
eksploatowac jeszcze przez dtugi czas. Zamawiajgcy sam jednak wycofat sie z tych
zmian, w odpowiedzi na zdecydowang i konsekwentng reakcje Odwotujacego oraz
kolejnego odwotujgcego — PESA Bydgoszcz S.A.

Sekwencja oméwionych zdarzen w Postepowaniu prowadzi do konkluzji, iz Zamawiajacy
forsujgc na rézne sposoby szybki termin dostawy, motywowany jest nie jakimikolwiek
obiektywnymi wiasnymi potrzebami, ale zmierza do promowania rozwigzan wytgcznie
jednego z wykonawcow.

Catoksztatt opisany okoliczno$ci prowadzi do wniosku, iz kwestionowane kryterium
oceny ofert nie jest uzasadnione obiektywnymi potrzebami Zamawiajgcego, lecz
prowadzi do zachwiania zasady uczciwej konkurencji i nierébwnego traktowania
wykonawcow.
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Ustanowione kryterium ,terminu dostawy pierwszego Pojazdu” w zaden sposoéb nie
zapewnia, w konsekwencji jego zastosowania, wyboru oferty przedstawiajgcej
najkorzystniejszy stosunek jakosci do ceny, z jednoczesnym poszanowaniem
naczelnych zasad systemu prawa zamowien publicznych.

Tylko jeden wykonawca dziatajgcy na rynku bedzie w stanie zaoferowac termin dostawy,
pozwalajgcy uzyska¢ mu punkty w tym kryterium. Pozostali wykonawcy, ktérzy nie
dysponujg gotowym Pojazdem, nie uzyskajg zadnych punktéw w omawianym kryterium.
Zaoferowanie terminu dostawy krétszego niz 36 miesiecy wigzatoby sie dla nich z
koniecznoscia wkalkulowania kosztéw opdznienia w dostawie pierwszego Pojazdu, co
w zaden sposoéb nie pozostaje w zgodzie z zatozeniami art. 239 ust. 2 Pzp.

Ponadto, majgc na uwadze aktuaine otoczenie biznesowe (m.in. przerwane tancuchy
dostaw, problemy z dostepnoscig komponentéw), wywotane sytuacjg polityczng na
Swiecie oraz zachodzgcymi zmianami ekonomicznymi, premiowanie szybkich (i
nierealnych) terminéw dostaw nie prowadzi w zaden sposéb do wyboru oferty, ktéra
faktycznie bedzie najkorzystniejsza, bez jednoczesnego dyskryminowania wykonawcow
nieznajdujgcych sie w uprzywilejowanej pozycji.

W Swietle powyzszego, kryterium w postaci terminu dostawy pierwszego Pojazdu”
powinno zostac¢ usunigte z treSci SWZ jako ustanowione z naruszeniem przywotanych
w petitum przepiséw. Oczywiscie sprawa Zamawiajgcego pozostaje, czy w jego miejsce
ustanowi inne kryterium, czy tez wroci do poprzednio obowigzujacych kryteriéw oceny
ofert.

Z uwagi na powyzsze wnosze jak w petitum odwotania

W imieniu Stadler Polska Sp. z 0.0.:

e I ” .-. 2, ]
TCUEIY CJA Q’:f@c?él:é'&_»

Paty {4 GrodzKa

radca prawny, petnomocnik

Zatgczniki.

1. Petnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia optaty skarbowej
2.  Odpis z KRS Odwotujgcego.

3. Dowéd uiszczenia wpisu od odwotania.

4. Dowdd przestania kopii odwotania Zamawiajgcemu.



Siedlce, 21 lipca 2022 r
PELNOMOCNICTWO

Nizej padpisani, nalezycie umocowani do dziatania w imieniu i na rzecz Stadler Polska sp. z o.0.
z siedzibg w Siedlcach przy ul. Targowej 50, 08-110 Siedice, wpisanej do rejestru przedsiebiorcéw
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie
z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS
0000270449 (,Spétka”), niniejszym udzielamy petnomocnictwa:

Arkadiuszowi Swierkotowi
cztonkowi Zarzadu Spdiki
legitymujgcemu si¢ dowodem osobistym nr

Beacie Papliniskie)
pracownikowi Spétki

legitymujgcej sie dowodem osabistym nr_

oraz

radcy prawnemu Sylwestrowi Kuchnio
nr wpisu: WA-12275
radcy prawnemu Patrycji Grodzkie]
nr wpisu: WA-14455
Z kancelarii Dentons Europe Dabrowski i Wspdinicy Sp. k., ul. Zajecza 4, 00-351 Warszawa

kazdej z powy2szych oséb indywiduainie, do reprezentowania Spétki we wszystkich postepowaniach
odwolawczych przed Krajowa I1zbg Odwolawcza dotyczacych postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego pn.: ,Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w tédzkiem — spéjny i zréwnowazony
system transportowy wojewddztwa t6dzkiego: zakup taboru transportu kolejowego”, znak postepowania
tKA.ZIZ.271.328.2022; Zamawiajacy: Wojewodztwo Lddzkie z siedziba w todzi (adres: Al. Pitsudskiego
8, 90-051 Lddz) w imieniu ktérego postepowanie prowadzi petnomocnik Zamawiajgcego: ,£.6dzka Kolej
Aglomeracyjna” Sp. z 0.0. z siedzibg w todzl (adres: Al. Pilsudskiego 12, 90-051 £édz), nr ogloszenia
o zaméwieniu: 2022/S 135-382929 z dnia 15.07.2022 (dalej jako: ,Postepowanie”).

Niniejsze pelnomocnictwo obejmuje w szczegdinosci umocowanie do wnoszenia $rodkow ochrony
prawnej przewidzianych ustawg Prawo zamdéwien publicznych, reprezentowania Spéitki na posiedzeniu
i rozprawie przed Krajowa Izbg Odwolawczg, skladania wszelkich o$wiadczen w toku postepowari
odwotawczych dotyczgcych Postepowania, w tym skiadania przystgpiert do postepowan odwotawczych
toczacych sig w wyniku odwotan innych wykonawcéw, zgtaszania opozycji przeciw przystapieniom
innych wykonawcdw, a takze sprzeciwébw co do uwzgledniania zarzutéw odwolania, jak réwniez do
dokonywania wszelkich innych czynnosci faktycznych i prawnych, jakie okazg sie niezbedne w celu
realizacji niniejszego petnomochictwa.

Pelnomocnicy sg umocowani do udzielania dalszych pethomocnictw w zakresie objetym niniejszym
petnomocnictwem.

-~

Tomasz Prejs W imieniu i na rzecz
; . Stadler Polska sp. z 0.0.:
Dyrokt adzajacy .
Prezed Aarzadu = ;
Stadler p.z0.0. Stadler Puiska Sp. 9.0,
[UwiE .
RZYTELNIAM
Tomasz e]s | za zgodnosc z oryginatem Dorota Wolska
Prezes Zar2qdu Prokurent

WARSZAWA
Datruria = ronzka.




{52 | Bank Pekao

Potwierdzenie wykonanej operacji

w systemie bankowosci internetowej PekaoBIZN ES24

Dane witasciciela rachunku

L DENTONS EUROPE DABROWSKI | i UL. ZAJECZA 4,
Nazwa wia$ciciela WSPOLNICY SPK. Adres wtasciciela 00.351 WARSZAWA
Rachunek wiasciciela 52 1240 1037 1111 0010 3910 8464
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
Urzad Miasta Stotecznego Warszawy C _
Nazwa entrum Obstugl Podatnika Adres ul. Obozowa 57 01-161 Warszawa
Rachunek 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Szczegoty operacji

Data waluty 31.08.2022
Data ksiegowania 31,08.2022

Kwota -17,00 PLN
Tytut operacji optata od petnomocnictwa dla P. Gro dzkiej do repr. Stadler Polska w po st. przed KIO (nr ref.: tKA.ZIZ.271 .328.2022)
Kod operacji 020

Opis kodu operac;ji Przelew krajowy (-)

Referencje banku 0110831615301953

Data wystawienia 31.08.2022 11:15 Strona

W orozhczemach tansgraniczaych nalezy uzywad nuimera rachunkt [BAN oraz kodu BIC

Numer [BAN e i 3 910 84o4; kod 3IC Banku Pekan $A  PKOPPIPW

3ank 2o < wie, ul Grzybowska 3375/ wpisany pod numerem KRS: 00000 1484 3 do Rejestin Przedsiebiicow prowadzonago przez 5
R jonosy spodarg 1jowego e P15 26-06G-06-841; wysnkode kapilatu zaktadows tkapitatu wnlacnneqo 262 170 034

; A {dalej inkach nankowycl objete 3a gwarancja Sqankowaegn Funduszy

ki zgromadzone v Banku Aank) 1a rac

dotych, we ced 28 arudra 20125 Seoe 5 e
Dokument spurzqdzony elaktronicznie na podstawie Art. 7 ust. 112 Ustawy Prawo bankowe, Art, 60 k¢, Art 20 ust, 21 5 Ustawy o
rachunkowosci, Nie wymaga stempla { podpisiy,

mn
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Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym,
posiada mac dokumentu wydawanego przez Centralng Informacje, nie wymaga podpisu i pieczeci.

CENTRALNA INFORMACIA KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

KRAJOWY REJESTR SADOWY

Stan na dzien 21.07.2022 godz. 15:47:10
Numer KRS: 0000270449

Informacja odpowiadajaca odpisowi aktualnemu

Z REJESTRU PRZEDSIEBIORCOW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sadowym 20.12.2006
Ostatni wpis | Numer wpisu 40 Data dokonania wpisu 06.09.2021
Sygnatura akt LU.VI NS-REJ.KRS/25434/21/345

Oznaczenie sadu

GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

Dziat 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu

1.0znaczenie formy prawne;j

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

2.Numer REGON/NIP

REGON: 140761578, NIP: 8212477136

3.Firma, pod ktdrq spétka dziata

STADLER POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

4.Dane 0 wczesniejszej rejestracji

5.Czy przedsiebiorca prowadzi dziatalno$¢  |NIE
gospodarczg z innymi podmiotami na

podstawie umowy spélki cywilnej?

6.Czy podmiot posiada status organizacji NIE

pozytku publicznego?

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

1.Siedziba

kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat SIEDLECKI, gmina SIEDLCE, miejsc. SIEDLCE

2.Adres

ul. TARGOWA, nr 50, lok. ---, miejsc. SIEDLCE, kod 08-110, poczta SIEDLCE, kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej

4.Adres strony internetowej

Rubryka 3 - Oddziaty

Brak wpisow

Rubryka 4 - Informacje o umowie

SAD REJONOWY LUBLIN WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL

1.Informacja o zawarciu lub zmianach
umowy spotki

AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.11.2006 SPORZADZONY PRZEZ JACKA KUD, NOTARIUSZ W

99 LOKAL NR 4, REP.A NR 4604/2006

06.05.2016 R., REP. A NR 6232/2016, NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA, KANCELARIA

WARSZAWIE PROWADZACEGO KANCELARIE NOTARIALNA PRZY ALEJACH JEROZOLIMSKICH NR
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NOTARIALNA W WARSZAWIE.
ZMIANA § 7, § 14 UST. 1 AKTU ZALOZYCIELSKIEGO SPOLKI.
PRZYJETO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAtOZYCIELSKIEGO SPOEKI.

Rubryka 5
1.Czas, na jaki zostala utworzona spétka NIEOZNACZONY
2.0znaczenie pisma innego niz Monitor ~ |------
Sadowy i Gospodarczy, przeznaczonego do
ogtoszen spofki
3.Wspdinik moze mieé: WIEKSZA LICZBE UDZIALOW

4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste | ***¥*
okreslonym akcjonariuszom lub tytuty
uczestnictwa w dochodach lub majatku
spoiki nie wynikajacych z akcji?

5.Czy obligatoriusze majg prawo do et
udziatéw w zysku?

Rubryka 6 - Sposob powstania spétki

Brak wpisdw

Rubryka 7 - Dane wspdinikdw

1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma STADLER RAIL AG

2.Imiona ittt

3.Numer PESEL/REGON

4NumerKRS e

5.Posiadane przez wspdinika udziaty 500 UDZIALOW tACZNA WARTOSC UDZIALOW: 500.000 PLN

6.Czy wspoinik posiada cato$é udziatéw | TAK
spotki?

Rubryka 8 - Kapitat spotki

1.Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego 500 000,00 Zt

Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu

Brak wpisow

Rubryka 9 - Nie dotyczy

Brak wpisow

Rubryka 10 - Nie dotyczy

Brak wpiséw

Dziat 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1
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1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZAD

2.5posdb reprezentacji podmiotu

PROKURENTEM

DO SKLADANIA OSWIADCZEN W IMIENIU SPOLKT W ZAKRESIE PRAW I OBOWIAZKOW
MAJATKOWYCH I NIEMAJATKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPOLKI UPOWAZNIONYCH
JEST DWOCH CZEONKOW ZARZADU £ACZNIE LUB JEDEN CZEONEK ZARZADU EACZNIE Z

Podrubryka 1

Dane o0s6b wchodzacych w skiad organu

zarzadu zostata zawieszona w
czynnosciach?

1 1.Nazwisko / Nazwa lub Firma SKALSKI
2.Imiona STANIStAW KAZIMIERZ
3.Numer PESEL/REGON 53032907410
4.Numer KRS Tt
5.Funkcja w organie reprezentujacym |CZLONEK ZARZADU
6.Czy osoba wchodzqca w sktad NIE
zarzadu zostata zawieszona w
czynnosciach?
7.Data do jakiej zostata zawieszona ~ [------

2 1.Nazwisko / Nazwa lub Firma PREJS
2.Imiona TOMASZ MARCIN
3.Numer PESEL/REGON 72102607137
4.Numer KRS gtk
5.Funkcja w organie reprezentujagcym  [PREZES ZARZADU
6.Czy osoba wchodzaca w skiad NIE
zarzadu zostata zawieszona w
czynnosciach?
7.Data do jakiej zostata zawieszona ~ |-----

3 1.Nazwisko / Nazwa lub Firma SWIERKOT
2.Imiona ARKADIUSZ PIOTR
3.Numer PESEL/REGON 62082002518
4.Numer KRS HAAK
5.Funkcja w organie reprezentujgcym |CZLONEK ZARZADU
6.Czy osoba wchodzaca w sktad NIE

7.Data do jakiej zostata zawieszona

Rubryka 2 - Organ nadzoru

Brak wpiséw

Rubryka 3 - Prokurenci

1 1.Nazwisko TERLIKOWSKA
2.Imiona DOROTA
3.Numer PESEL 84080613228

4.Rodzaj prokury

PROKURENTOW).

FACZNA (UPRAWNIAJACA DO REPREZENTOWANIA SPOLKI £ACZNIE Z JEDNYM Z POZOSTALYCH
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1.Nazwisko WOLSKA
2.Imiona DOROTA
3.Numer PESEL 80011909080

4.Rodzaj prokury

FACZNA (UPRAWNIAJACA DO REPREZENTOWANIA SPOLKI tACZNIE Z JEDNYM Z POZOSTALYCH
PROKURENTOW).

1.Nazwisko

PYT

2.Imiona

WIOLETA EUGENIA

3.Numer PESEL

81040304824

4.Rodzaj prokury

PROKURA £ACZNA UPRAWNIAJACA DO DZIALANIA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZLONKIEM
ZARZADU

Dziat 3

Rubryka 1 - Przedmiot dziatalnosci

1.Przedmiot przewazajacej dziatalnosci 1 |30, 20, Z, PRODUKCIA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO
przedsiebiorcy
2.Przedmiot pozostatej dziatalnosci 1 33, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
prasdsipiony 2 [33,17, Z, NAPRAWA I KONSERWACIA POZOSTALEGO SPRZETU TRANSPORTOWEGO
3 |16, 24, Z, PRODUKCIA OPAKOWAR DREWNIANYCH
4 |46, 51, Z, SPRZEDAZ HURTOWA KOMPUTEROW, URZADZEN PERYFERYINYCH I
OPROGRAMOWANIA
5 |46, 69, Z, SPRZEDAZ HURTOWA POZOSTALYCH MASZYN T URZADZEN

6 69, 20, Z, DZIALALNOSC RACHUNKOWO-KSIEGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

7 70, 22, Z, POZOSTALE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIALALNOSCI
GOSPODARCZE] I ZARZADZANIA

8 82, 11, Z, DZIALALNOSC USLUGOWA ZWIAZANA Z ADMINISTRACYINA OBSLUGA BIURA

9 95, 11, Z, NAPRAWA I KONSERWACIA KOMPUTEROW I URZADZEN PERYFERYINYCH

Rubryka 2 - Wzmianki o ztozonych dokumentach

Rodzaj dokumentu Nr kolejny w Data ztozenia Za okres od do
polu
1.Wzmianka o ztozeniu 1 07.08.2008 02.02.2007-31.12.2007
;z;z:;g:ezzammama 2 18.08.2009 01.01.2008-31.12.2008
3 29.07.2010 01.01.2009 - 31.12.2009
4 15.07.2011 01.01.2010-31.12.2010
5 04.07.2012 01.01.2011R. - 31.12,2011R.
6 10.07.2013 01.01.2012-31.12.2012
7 01.07.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
8 18.05.2016 0D 01.01.2014 DO 31.12.2014
9 11.07.2016 0D 01.01.2015 DO 31.12,2015
10 11.07.2017 0D 01.01.2016 DO 31.12.2016
11 03.07.2018 0D 01.01.2017 DO 31.12.2017
12 04.07.2019 0D 01.01.2018 DO 31.12.2018
13 20.07.2020 OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
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14 30.08.2021 0D 01.01.2020 DO 31.12.2020
2.Wzmianka o ztozeniu opinii 1 ek 01.01.2009 - 31.12.2009
::rg:jg: d;";’;d:;t;:) N 2 sorsnn 01.01.2010-31.12.2010
rocznego sprawozdania 3 ks 01.01.2011R. - 31.12.2011R.
finansowego 4 KRR 01.01.2012-31.12.2012

5 Kok OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

6 woRHRR OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

7 Horrx OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

8 HoRx 0D 01.01.2016 DO 31.12.2016

9 HoxRK OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

10 sorrrK OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

11 Horrnn 0D 01.01.2019 DO 31.12.2019

12 soronn OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
3.Wzmianka o ztozeniu uchwaty |1 e 02.02.2007-31.12.2007
:;mz:zgm‘:z:ego 2 Kotk 01.01.2008-31.12.2008
sprawozdania finansowego 3 Ry 01.01.2009 - 31.12.2009

4 Horrax 01.01.2010-31.12.2010

5 Horrak 01.01.2011R. - 31.12.2011R.

6 Kok 01.01.2012-31.12.2012

7 ook OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

8 HoRR OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

9 Hokonk OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

10 KRRk OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

11 oK OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

12 sorrRR OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

13 worxnK OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

14 Horrax OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
4.Wzmianka o Ziozeniu 1 HorraK 02.02.2007-31.12.2007
:z?n‘:i‘;jama glass e koK 01.01.2008-31.12.2008

3 Kk 01.01.2009 - 31.12.2009

4 KRk 01.01.2010-31.12.2010

c ey 01.01.2011R. - 31.12.2011R.

6 worrn 01.01.2013-31.12.2012

7 sorrtor OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

8 sorxpr OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

9 Horkn 0D 01.01.2015 DO 31.12.2015

10 Hoonnn OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

11 worrrr OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

12 Kokx OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

13 s 0D 01.01.2019 DO 31.12.2019

14

KoKk ok

0D 01.01.2020 DO 31.12.2020
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Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitatowej

Brak wpiséw

Rubryka 4 - Przedmiot dziafalnosci statutowej organizacji pozytku publicznego

Brak wpiséw

Rubryka 5 - Informacja o dniu koriczacym rok obrotowy

1.Dzien koriczacy pierwszy rok obrotowy, za |31.12.2007
ktdry nalezy ztozyé sprawozdanie finansowe

Dziat 4

Rubryka 1 - Zalegtosci

Brak wpisow

Rubryka 2 - Wierzytelnosci

Brak wpisow

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogtoszenie upadtosci na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 .
Prawo upadtosciowe albo o zabezpieczeniu majatku dtuznika w postepowaniu w przedmiocie ogtoszenia upadtosci albo
w postepowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postepowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisow

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, ze z egzekucji nie uzyska sig
sumy wyzszej od kosztow egzekucyjnych

Brak wpiséw

Dziat 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisow

Dziat 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisow

Rubryka 2 - Informacje o rozwiazaniu lub uniewaznieniu spotki

Brak wpiséw

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisow
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Rubryka 4 - Informacja o potaczeniu, podziale lub przeksztatceniu

Brak wpisow

Rubryka 5 - Informacja o postepowaniu upadtosciowym

Brak wpisow

Rubryka 6 - Informacja o postepowaniu uktadowym

Brak wpisow

Rubryka 7 - Informacje o postepowaniach restrukturyzacyjnych, o postepowaniu naprawczym lub o przymusowej
restrukturyzacji

Brak wpisow

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej

Brak wpisow

data sporzadzenia wydruku 21.07.2022

adres strony internetowej, na ktérej sg dostepne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl




fall BNP PARIBAS

Potwierdzenie realizacji przelewu

BNP Paribas Bank Polska S.A.
ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa
www.bnpparibas.pl

tel. 801 321 123

Informacje o transakcji: 225_PRZELEW INTERNETOWY

Nadawca przelewu:

Nr Rachunku: PL81160011270003012185472001
Nazwa Banku: BNPPL O./Warszawa
Nadawca: STADLER POLSKA SP. Z 0.0.

ul. Targowa 50
08-110 Siedice

Odbiorca przelewu:

Nr Rachunku: 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000
Nazwa Banku: NBP O/Okr./W-wa
Odbiorca: Urzad Zamoéwien Publicznych

ul. Postepu 17a

Warszawa

Szczegoly ptatnosci:

Wpis od odwotania Stadler Polska
w post. prow. przez Woj.tddzkie
(nr ref.tKA.Z1Z.271.328.2022)

Kwota:
15 000,00 PLN

Data realizacji:
02.09.2022

Numer referencyjny transakcji:
CEN2209020197061

Niniejsze potwierdzenie przelewu zostato sporzadzone na podst. art. 7 ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. nr 72 z 2002r.,
poz. 665, z pozniejszymi zmianami). Dokument wygenerowany komputerowo, za pomocg systemu bankowosci

internetowej GOonline Biznes, nie wymaga podpisu ani stempla.

Uwaga! Data waluty jest prezentowana tylko wowczas, gdy jest inna niz data ksiegowania (data realizacji).

Data sporzadzenia potwierdzenia: 02.09.2022, 09:16:45



