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Odwotanie

wobec postanowien Specyfikacji Warunkéw Zamowienia

L. Dziatajgc w imieniu wykonawcy Stadler Polska Sp. z o0.0. (dalej: ,Odwotujacy” lub
,Stadler”), na podstawie art. 513 pkt 1 i 2 w zw. z art. 505 ust. 1 ustawy z dnia 19
wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych' (dalej: ,Pzp”), wnosze odwotanie
wobec tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (dalej: ,SW2Z”). tj. Czeéci | SWZ —

'T,j. Dz. U. 22021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.



Iv.

Instrukcji dla Wykonawcéw (dalej réwniez jako: ,DW”) oraz Czesci Il — Istotnych
Postanowierh Umowy (dalej réwniez jako: ,IPU”).

Zarzucam Zamawiajgcemu naruszenie art. 99 ust. 1i4 Pzp w zw. z art. 16 pkt 1) i 3)
Pzp, w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 1) Pzp oraz art. 387 § 1 k.c. w zw. z art. 8 ust. 1 Pzp
poprzez opisanie przedmiotu zamdwienia w sposéb, ktéry moze utrudnia¢ uczciwg
konkurencje oraz nieproporcjonalny i niegwarantujgcy uzyskania najlepszej jakosci
dostaw, polegajacy na:

1. okre$leniu w pkt 5.1. lit. a. IDW oraz § 18 ust. 1 lit. b. i c. IPU, zbyt krotkich,
nierealnych terminébw wykonania zamoéwienia, obiektywnie niemozliwych do
dotrzymania, a takze okresleniu ich bezwzgledng datg dzienna;

2.  okresleniu w pkt 5.2. lit. a. IDW oraz § 18 ust. 2 IPU zbyt krétkiego terminu na
dostawe Pojazdow w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z Prawa
Opciji.

W zwigzku z ww. zarzutem wnosze o uwzglednienie odwotania i nakazanie
Zamawiajgcemu dostosowanie SWZ tj. Czesci | SWZ - Instrukcji dla Wykonawcow oraz
Czesci Il - Istotnych Postanowienn Umowy do stanu zgodnosci z prawem poprzez
zmiane w tresci SWZ terminoéw dostaw Pojazdow:

1. w ramach zamowienia podstawowego — na okres 36 miesiecy od daty zawarcia
Umowy w odniesieniu do terminu dostawy pierwszego Pojazdu oraz 39 miesiecy
w odniesieniu do dostawy pozostatych 3 szt. Pojazdow;

2. w ramach Prawa Opcji — na okres 20 miesiecy od dnia otrzymania przez
Wykonawce o$wiadczenia Zamawiajgcego o skorzystaniu z Prawa Opcji w catosci
lub czesci, jednak nie wczesniej niz po dostawie ostatniego Pojazdu w ramach
zaméwienia podstawowego, z zastrzezeniem, iz maksymalna liczba Pojazdow,
jakg Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczyé w jednym miesigcu nie
przekroczy 2 sztuk.

Wnosze réwniez o dopuszczenie i przeprowadzenie dowoddéw z dokumentéw
znajdujgcych sie w aktach Postgpowania, a takze przediozonych w toku postepowania
odwotawczego - na okolicznosci przytoczone w odwotaniu oraz w toku postepowania
odwotawczego.

Odwolujacy spetnia materialnoprawng przestanke wniesienia odwotania z art. 505 ust. 1
Pzp, poniewaz ma interes w uzyskaniu zamoéwienia oraz moze poniesé szkode w wyniku
naruszenia przez Zamawiajacego przepiséw Pzp.

Odwotujgcy legitymuje sie interesem do wniesieniu odwotania. Odwotujacy jest
producentem taboru szynowego, w tym réwniez elektrycznych zespotéw trakcyjnych.

Odwotujacy spetnia wszystkie warunki udziatu w Postepowaniu i nie zachodzg wobec
niego zadne przestanki wykluczenia.




Odwotujgcy posiadatby mozliwosé wyprodukowania i dostarczenia elektrycznych
zespotdw trakcyjnych stanowigcych przedmiot zaméwienia w Postepowaniu, jednak nie
w tak krétkim czasie, jak wymagany przez Zamawiajgcego. Postanowienia SWZ,
sformutowane z naruszeniem wskazanych w odwotaniu przepiséw prawa,
uniemozliwiajg Odwotujgcemu skuteczny udziat w Postepowaniu w warunkach uczciwej
konkurencji oraz zlozenie oferty, ktéra mogtaby zostaé uznana za najkorzystniejsza.
Pozbawia to Odwotujacego szans na uzyskanie przedmiotowego zaméwienia, a tym
samym mozliwosci osiagniecia korzysci, w tym zysku z tytulu wykonania zaméwienia.
Zmiana postanowien SWZ, ktérej domaga sie Odwotujgcy, umozliwi mu zlozenie
skutecznej oferty i ubieganie sie o udzielenie zaméwienia w warunkach uczciwej
konkureng;ji.

UZASADNIENIE

Zamawiajgcy prowadzi Postepowanie, ktérego przedmiotem jest dostawa 4 sztuk
fabrycznie nowych, trzyczionowych elektrycznych zespotéw trakcyjnych (dalej:
,Pojazdy"), z mozliwoscig zwiekszenia o dodatkowe 20 sztuk, przeznaczonych do
wykonywania pasazerskich przewozéw aglomeracyjnych i regionainych, a takze
Swiadczenie ustug utrzymania 4 sztuk Pojazdéw — z mozliwoscig zwiekszenia o ustugi
utrzymania kolejnych sztuk Pojazdéw w ramach prawa opcji.

Zamawiajacy okreslit w rozdziale V IDW nastepujace terminy wykonania zaméwienia:

9. 1. Termin wykonania zamowienia podstawowego:

a. Dostawa Pojazdéw:

i.  pierwszy Pojazd — nie péZniej niz do dnia 31 grudnia 2023 roku,

ii. pozostale 3 szt. Pojazdéw ~ nie p6Zniej niz do dnia 31 marca 2024 roku; (...)".

Ponadto, w pkt 5.2. lit. a. IDW Zamawiajgcy w sposdb nastepujgcy ustalit termin
wykonania zamoéwienia opcjonalnego:

.a. Dostawa dodatkowego Pojazdu/Pojazdéw — w terminie 18 miesiecy od dnia
ofrzymania przez Wykonawce os$wiadczenia Zamawiajgcego o skorzystaniu z Prawa
Opgji, przy czym Prawo Opcji wykonane by¢ moze przez Zamawiajgcego nie pdzniej niz
w terminie 4 lat od dnia podpisania umowy;”.

Powyzsze terminy dostaw znajdujg odzwierciedlenie w § 18 ust. 1 lit. b. i c. IPU
(zamowienie podstawowe) oraz w § 18 ust. 2 IPU (zaméwienie w ramach Prawa Opciji).

Majgc na uwadze powyzsze zapisy SWZ oraz fakt, iz aktualnie wyznaczony termin
sktadania ofert uptywa 17 sierpnia 2022 r., okres pomiedzy terminem wyznaczonym na
skfadanie ofert a terminem dostawy pierwszego Pojazdu wynosi zaledwie 16 miesiecy.
W przypadku terminu dostawy kolejnych 3 szt. Pojazdéw, Zamawiajacy przewidziat
dodatkowe 3 miesigce, co daje facznie 19 miesiecy.




10.

1.

Zdaniem Odwotujgcego, terminy dostaw ustalone przez Zamawiajgcego sg zbyt krétkie,
nierealistyczne i niemozliwe do dotrzymania, bioragc pod uwage tok produkcji
elektrycznych zespotéw trakcyjnych przez wykonawcéw dziatajagcych na rynku
producentéw taboru szynowego.

Odwolujgcy wskazuje w pierwszej kolejnosci, iz maksymalne terminy wykonania
zamowienia zostaty oznaczone bezwzglednymi datami dziennymi. Biorac pod uwage, ze
okres trwania postepowania o udzielenie zamoéwienia jest niemozliwy do przewidzenia,
a data podpisania umowy niepewna, realny czas na wykonanie zamoéwienia
automatycznie ulegnie dalszemu skréceniu. Odwotania dotyczgce tresci SWZ, pytania
i wyjasnienia dotyczace jej tre$ci oraz ewentualne modyfikacje mogg doprowadzi¢ do
przesunigcia terminu sktadania ofert. Badanie, wyjasnianie i uzupetnianie ofert, a takze
$rodki ochrony prawnej, do skorzystania z ktérych uprawnieni sg wykonawcy, moga
wydtuzyé i prawdopodobnie wydtuzg procedure przetargowg o kolejne miesigce.
Podpisanie umowy moze zatem ulec znacznemu opodznieniu. Stad zasadne jest
postulowanie ustalenia terminu wykonania zaméwienia nie przez sztywna date dzienna,
ale przez wskazanie okresu liczonego od dnia zawarcia umowy w sprawie zamowienia.

Odwolujacy, opierajagc sie na dotychczasowym doswiadczeniu wskazuje, iz czas
dostawy pojazdu nichomologowanego w chwili podpisania umowy powinien wynosi¢ co
najmniej 36 miesiecy liczac od dnia zawarcia umowy. Z kolei czas dostawy Pojazdu
homologowanego w chwili podpisania umowy szacowany jest na 20 miesiecy — stad
postulowane wydtuzenie terminu dostawy Pojazdéw objetych Prawem Opcji o
dodatkowe dwa miesiace.

Okres ten determinowany jest szeregiem czynnikéw zewnetrznych, a takze kolejnymi
etapami wykonania przedmiotu Zaméwienia, ktérych realizacja wymaga okre$lonego
czasu.

Po pierwsze, przedmiotem zamoéwienia sg Pojazdy, ktére zostang dopiero
zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi
w SWZ. Nie s3 to Pojazdy standardowo, seryjnie produkowane, lecz "szyte na miare" z
uwzglednieniem indywidualnych oczekiwan Zamawiajgcego. Taka tez jest ogdlna
specyfika zamoéwieh na rynku taboru kolejowego - pojazdy szynowe projektowane sg
i dostarczane w odpowiedzi na konkretna specyfikacje techniczna.

W ramach dostawy Pojazdow Wykonawca zobowigzuje sie, miedzy innymi, dokona¢
z Zamawiajgcym wszelkich niezbednych uzgodnien ostatecznych rozwigzan, na
wypracowanie ktérych potrzeba co najmniej 1 miesigca i kolejnego miesiaca na ich
zatwierdzenie przez Zamawiajgcego (§ 19 IPU). Sam okres projektowania pojazdu
uwzgledniajgcego wszystkie wymagani SWZ winien trwaé minimum 6 miesiecy — takie
sg Srednie okresy tego etapu prac wystepujgce na rynku.

Okres dostaw kluczowych komponentdéw od poddostawcow (napedu, przetwornic,
uktadu hamulcowego, sprzegbéw, komponentéw systemu sterowania etc.) wynosi
w niektérych wypadkach nawet do 14 miesiecy. Wiele komponentow moze byé
zaméwionych dopiero po uprzednich uzgodnieniach z Zamawiajacym Iub po
zakonczeniu prac projektowych. Dodatkowo, aktualne uwarunkowania geopolityczne
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13.

14.

16.

16.

i makroekonomiczne powodujg nieprzewidywalne problemy w dostepnosci surowcéw
i komponentow, w tym wystepowanie zaburzen w tafcuchu dostaw, co tym bardziej
uzasadnia konieczno$¢ wyznaczania realnych dla wykonawcow, zwlaszcza w obecnych
uwarunkowaniach, terminéw dostaw.

Do wyzej wskazanego czasu niezbednego na pozyskanie komponentdw nalezy doliczyé
co najmniej 3-miesieczny okres niezbedny do wykonania prac montazowych
i przeprowadzenia uruchomienia pojazdu, ktére nie sa mozliwe do zrealizowania przed
ich dostawg i zamontowaniem.

Ponadto, wraz z dostawg Pierwszego Pojazdu Wykonawca zobowiazany jest przekazaé
Zamawiajgcemu m. in.: (a) zezwolenie niezbedne do wprowadzenia Pojazdu do obrotu
jako zgodnego z TSI, (b) deklaracje weryfikacji WE podsystemu tabor, (c) petne kopie
wszystkich sprawozdan z badan wykonanych przez jednostke badawcza w ramach
badan homologacyjnych. Procedura uzyskania zezwolenia na wprowadzenie do obrotu
pojazdu kolejowego zgodnego z TSI jest wysoce sformalizowana i skomplikowana,
a jego wydanie trwa zazwyczaj co najmniej od 12 do 15 miesiecy od daty uruchomienia
pierwszego gotowego pojazdu i rozpoczecia jago badan.

Majgc na uwadze powyzsze, zdaniem Wykonawcy, wymagane terminy moga byé
dotrzymane wytgcznie przez wykonawce, ktdry juz wyprodukowat (lub obecnie jest
w toku produkcji) pojazdy takie, jak stanowigce przedmiot Postepowania. Pozostali
wykonawcy, ktdrzy nie posiadajg pojazdéw gotowych lub znajdujacych sie aktualnie
w toku produkciji, nie sg w stanie nalezycie zrealizowaé¢ dostaw w terminach okreslonym
przez Zamawiajacego.

Ponadto, w ramach opcjonainego zakresu zamoéwienia, Zamawiajacy zgodnie
z aktualnym brzmieniem postanowiern SWZ uprawniony jest do zlozenia oéwiadczenia
o skorzystaniu z Prawa Opcji w catosci, przy terminie dostawy wynoszacym 18 miesiecy,
co w praktyce moze prowadzi¢ do sytuacji, w ktérej Wykonawca bedzie zobowigzany
wyprodukowaé i dostarczy¢ catg partie Pojazdow (20 szt.) w okresie zaledwie 18
miesiecy. Zdaniem Odwolujgcego, réwniez to jest $wiadczenie niemozliwe do
spefnienia. Zdaniem Wykonawcy, minimalny termin dostawy Pojazdu homologowanego
wynosi co najmniej 20 miesiecy, co potwierdza réwniez aktualne orzecznictwo Krajowej
Izby Odwotawczej. Niezbedne jest réwniez rozlozenie montazu Pojazdéw w czasie, co
powoduje koniecznosé wydiuzenia termindéw dostaw kolejnych Pojazddw, tak aby
umozliwi¢ sekwencyjne i sukcesywne dostarczanie kolejnych pojazdéw — maksymalnie
2 szt. Pojazdow miesigcznie (w przypadku ztozenia zamoéwienia na wigkszg ilo§é
Pojazdoéw w ramach Prawa Opgcji).

Krajowa lzba Odwotawcza w ostatnich tygodniach, rozpoznajgc odwotania dotyczace
terminéw dostaw w postepowaniu na dostawe elektrycznych zespotdw trakcyjnych
prowadzonym przez innego zamawiajgcego, przyznata racje odwolujgcym sie
wykonawcom, iz czas niezbgdny na dostawe pojazdu uprzednio niehomologowanego
wynosi co najmniej 36 miesiecy, za$ homologowanego — 20 miesiecy. Krajowa Izba
Odwotawcza w wyroku z dnia 1 czerwca 2022 r., sygn. KIO 1280/22, KIO 1283/22, KIO
1284/22, wskazata, iz terminy dostaw okre$lane przez zamawiajgcego powinny
znajdowa¢ oparcie w warunkach rynkowych. Ponadto stusznie KIO zauwazyla, iz
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18.

19.

20.

nawet w przypadku zamdwienia pojazdéw juz homologowanych, ,Zaden podmiot nie ma
obowigzku zamawiania podzespoléw (czesto kluczowych i kosztownych) bez pewnosci,
iz zostang one wykorzystane do produkcji i bedg spetnialy oczekiwania zamawiajgcego.
(...) moZe zachodzi¢ potrzeba dostosowania juz wyprodukowanych pojazdéw do
warunkdéw ustalonych w zaméwieniu, a tym samym dotychczas posiadane podzespofy
moggq okazac sie nieprzydatne. (...) Termin narzucony przez Zamawiajgcego faktycznie
ingeruje w polityke dziatania podmiotu, wymuszajac zamrozenie srodkéw bez gwarancji
ich zwrotu. (...) Okredlajgc termin dostawy Zamawiajacy zobowigzany jest
uwzglednié¢ peten proces, jakiego wymagaé bedzie dostawa wyprodukowanego
dopiero na jego zlecenie pojazdu, a to obejmuje rowniez etap zwigzany z dostawg
kluczowych komponentéw, ktérych produkcja rowniez uzalezniona jest od skftadanych
zamowien. Wedfug szacunkow czas oczekiwania na komponenty moze wynosi¢ od 11-
14 miesigcy’.

Nalezy podkreslié, iz w cytowanym powyzej wyroku lzba zakwestionowata nawet 24-
miesieczny termin_dostawy niehomologowanego pojazdu, jako zbyt krotki, bowiem
uwzgledniajgcy jedynie czas potrzebny na produkcie i homologacje, wskazujac
jednoczeédnie, iz ,nie ma zadnych podstaw do tego, aby zalozenia te uznaé¢ za
racjonalne z punktu widzenia procesu projektowania, uzyskania komponentéw
przyjetych w projekcie, produkcji i uzyskania wszystkich pozwoleri na pojazd nowo
projektowany”.

Aktualne brzmienie SWZ arbitralnie uniemozliwia Odwotujgcemu skuteczne ubieganie
sie 0 udzielenie zaméwienia publicznego i eliminuje go z udzialu w Postepowaniu,
z uwagi nha ustanowienie nierealnych, niemozliwych do dotrzymania terminéw dostaw.
Sformutowanie opisu przedmiotu zamdwienia w zakresie odnoszacym sie do terminéw
jego wykonania narusza art. 99 ust. 1i4 Pzpw zw. z art. 16 pkt 1) i 3) Pzpiw zw. z art.
17 ust. 1 pkt 1) Pzp, co powoduje, ze powinien on zosta¢ zmodyfikowany w sposéb
zgodny z Zadaniem odwotania.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 Pzp przedmiot zamdwienia opisuje sie w sposéb jednoznaczny
i wyczerpujgcy, za pomocg dostatecznie dokfadnych i zrozumialych okreslen,
uwzgledniajac wymagania i okolicznosci mogace mieé wplyw na sporzadzenie
oferty. Z Kolei zgodnie z art. 99 ust. 4 Pzp przedmiotu zaméwienia nie mozna
opisywaé w sposob, ktéry mogiby utrudniaé uczciwa konkurencje, w szczegdlnosci
przez wskazanie znakdw towarowych, patentéw Iub pochodzenia, Zrodfa lub
szczegdinego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzic do uprzywilejowania Ilub
wyeliminowania niektérych wykonawcdw lub produktéw. W orzecznictwie Krajowej 1zby
Odwotawczej ugruntowany jest poglad, iz okreslone przez zamawiajgcego
postanowienia w zakresie termindw realizacji zamoéwienia stanowig jeden ze szczegélnie
istotnych elementéw sktadajgcych sie na opis przedmiotu zamédwienia.?

Zamawiajacy powinien przygotowad i prowadzi¢ postepowanie w sposob zapewniajgcy
zachowanie uczciwej konkurencji oraz réwne fraktowanie wykonawcéw, a takze
proporcjonalny (art. 16 pkt 1) i 3) Pzp). Zaméwienie powinno zas zostaé udzielone

2 Por. przykiadowo wyrok KiO z dnia 30 listopada 2010 r., sygn. KIO 2518/10, KIO 2534/10
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w sposdb zapewniajacy najlepszg jako$¢ dostaw, uzasadniong charakterem
zamowienia, w ramach $rodkéw, ktére zamawiajacy moze przeznaczyé na jego
realizacje (art. 17 ust. 1 pkt 1) Pzp).

O ile zamawiajgcy ma prawo i obowigzek zaspokajania swoich intereséw, to jednak
dziataniem wbrew zasadzie uczciwej konkurencji jest m.in. na tyle rygorystyczne
okreslenie wymagan, ze nie jest to uzasadnione potrzebami zamawiajgcego,
a jednoczes$nie moze drastycznie ograniczac kragg wykonawcéw zdolnych do wykonania
zamowienia.

Zdaniem Odwotujgcego, Zamawiajacy ustanawiajgc tak krétkie terminy dostawy nie
wziat pod uwage catoksztattu okolicznosci i aktualnych uwarunkowan, tak natury
faktycznej jak i prawnej (opisanych przez Odwotujgcego we wcze$niejszej czesci
odwotania), majgcych wplyw na realne mozliwosci spetienia $wiadczenia
w oczekiwanych przez Zamawiajgcego terminach.

Z uwagi na powyzsze wnosze jak w petitum odwotania.

W imieniu Stadler Polska Sp. z 0.0.:

Haiv e G yocka

Patrycjd GrodZka
radca prawny, petnomocnik

Zataczniki:

1.

2.
3.
4

Petnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia optaty skarbowe;.
Odpis z KRS Odwotujgcego.

Dowdd uiszczenia wpisu od odwotania.

Dowdéd przestania kopii odwotania Zamawiajgcemu.



SiedIce, 21 lipca 2022 r
PELNOMOCNICTWO

Nizej podpisani, nalezycie umocowani do dziatania w imieniu i na rzecz Stadler Polska sp. z o.0.
z siedzibg w Siedlcach przy ul. Targowej 50, 08-110 Siedice, wpisanej do rejestru przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie
z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS
0000270449 (,Spétka”), niniejszym udzielamy petnomocnictwa:

Arkadiuszowi Swierkotowi
cztonkowi Zarzgdu Spoiki

legitymujgcemu sie dowodem osobistym nr-

Beacie Paplinskiej
pracownikowi Spotki

legitymujacej sie dowodem osobistym nr-

oraz

radcy prawnemu Sylwestrowi Kuchnio
nr wpisu: WA-12275
radcy prawnemu Patrycji Grodzkiej
nr wpisu: WA-14455
z kancelarii Dentons Europe Dabrowski i Wspdinicy Sp. k., ul. Zajecza 4, 00-351 Warszawa

kazdej z powyzszych oséb indywidualnie, do reprezentowania Spotki we wszystkich postepowaniach
odwotawczych przed Krajowg Izbg Odwotawczg dotyczacych postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego pn.: ,Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w tddzkiem — spéjny i zréwnowazony
system transportowy wojewddztwa {6dzkiego: zakup taboru transportu kolejowego”, znak postepowania
tKA.ZI1Z.271.328.2022; Zamawiajgcy: Wojewddztwo t.6dzkie z siedzibg w todzi (adres: Al. Pitsudskiego
8, 90-051 £.6dz) w imieniu ktérego postepowanie prowadzi petnomocnik Zamawiajgcego: ,L6dzka Kolej
Aglomeracyjna” Sp. z 0.0. z siedzibg w todzi (adres: Al. Pitsudskiego 12, 90-051 £6dz), nr ogloszenia
0 zamowieniu: 2022/S 135-382929 z dnia 15.07.2022 (dalej jako: ,Postepowanie”).

Niniejsze petnomocnictwo obejmuje w szczegdlnosci umocowanie do wnoszenia $rodkéw ochrony
prawnej przewidzianych ustawg Prawo zamowier publicznych, reprezentowania Spétki na posiedzeniu
i rozprawie przed Krajowg Izbg Odwotawczg, sktadania wszelkich oswiadczen w toku postepowan
odwotawczych dotyczacych Postgpowania, w tym skiadania przystapien do postepowan odwotawczych
toczacych sie w wyniku odwotan innych wykonawcéw, zgtaszania opozycji przeciw przystgpieniom
innych wykonawcow, a takze sprzeciwéw co do uwzgledniania zarzutéw odwotania, jak réwniez do
dokonywania wszelkich innych czynno$ci faktycznych i prawnych, jakie okazg si¢ niezbedne w celu
realizacji niniejszego petnomochnictwa.

Petnomocnicy sg umocowani do udzielania dalszych petnomocnictw w zakresie objetym niniejszym
petnomocnictwem.

|

"-_]'o sz Prejs W imieniu i na rzecz
: Stadler Polska sp. z 0.0.:

Dyrei(td ? adzajacy

Pre qdu jplire it
Stadler R p. Z 0.0. Stadier Puiska Sp. 1 0.0.
Tomasz e]s Dorota Wolska

Prezes Zar2gdu Prokurent



2 | Bank Pekao

Potwierdzenie wykonanej operacji

w systemie bankowo$ci internetowej PekaoBIZNES?

Dane wiasciciela rachunku

il DENTONS EUROPE DABROWSKI | UL. ZAJECZA 4,
Nazwa wiasciciela WSPOLNICY SPK. Adres wiasciciela 00-351 WARSZAWA
Rachunek wiasciciela 52 1240 1037 1111 0010 3910 8464
Dane kontrahenta/zleceniodawcy
Urzad Mlasta Stotecznego Warszawy C y
Nazwa entrum Obstugl Podatnika Adres ul. Obozowa 57 01-161 Warszawa
Rachunek 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Szczegobly operaciji

Data waluty 22.07.2022
Data ksiegowania 22.07.2022

Kwota -17,00 PLN

Tytut operacji optata od petnomocnictwa dla P. Gro dzkiej do repr. Stadler Polska w po st. przed KIO (nr ref.: £KA.ZI2.271 .328.2022)
Kod operacji 020

Opis kodu operac;ji Przelew krajowy (-)

Referencje banku 0110722607402957

Data wystawienia Strona
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Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym,
posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralng Informacje, nie wymaga podpisu i pieczeci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

KRAJOWY REJESTR SADOWY

Stan na dzier 21.07.2022 godz. 15:47:10
Numer KRS: 0000270449

Informacja odpowiadajaca odpisowi aktualnemu

Z REJESTRU PRZEDSIEBIORCOW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sgdowym 20.12.2006
Ostatni wpis | Numer wpisu 40 Data dokonania wpisu 06.09.2021
Sygnatura akt LU.VI NS-REJ.KRS/25434/21/345

Oznaczenie sadu

GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

Dziat 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu

1.0znaczenie formy prawnej

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

2.Numer REGON/NIP

REGON: 140761578, NIP: 8212477136

3.Firma, pod ktdra spétka dziata

STADLER POLSKA SPOEKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

4.Dane o wczesniejszej rejestracii

5.Czy przedsiebiorca prowadzi dziatalnoé |NIE
gospodarcza z innymi podmiotami na

podstawie umowy spétki cywilnej?

6.Czy podmiot posiada status organizacji NIE

pozytku publicznego?

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

1.Siedziba

kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat SIEDLECKI, gmina SIEDLCE, miejsc. SIEDLCE

2.Adres

ul. TARGOWA, nr 50, lok. ---, miejsc, SIEDLCE, kod 08-110, poczta SIEDLCE, kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej

4.Adres strony internetowej

Rubryka 3 - Oddziaty

Brak wpiséw

Rubryka 4 - Informacje o umowie

1.Informacja o zawarciu lub zmianach
umowy spotki

1 AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.11.2006 SPORZADZONY PRZEZ JACKA KUD, NOTARIUSZ W
WARSZAWIE PROWADZACEGO KANCELARIE NOTARIALNA PRZY ALEJACH JEROZOLIMSKICH NR

99 LOKAL NR 4, REP.A NR 4604/2006

2 06.05.2016 R., REP. A NR 6232/2016, NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA, KANCELARIA

SAD REJONOWY LUBLIN WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
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NOTARIALNA W WARSZAWIE.
ZMIANA § 7, § 14 UST. 1 AKTU ZALOZYCIELSKIEGO SPOEKL.
PRZYIETO TEKST JEDNOLITY AKTU ZALOZYCIELSKIEGO SPOKL

Rubryka 5

1.Czas, na jaki zostata utworzona spétka

NIEOZNACZONY

2.0znaczenie pisma innego niz Manitor
Sadowy i Gospodarczy, przeznaczonego do
ogloszef spéiki

3.Wspdinik moze mieé:

WIEKSZA LICZBE UDZIALOW

4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste
okreslonym akcjonariuszom lub tytuly
uczestnictwa w dochodach lub majatku
spéiki nie wynikajacych z akgji?

seokok kK

5.Czy obligatoriusze majg prawo do
udziatéw w zysku?

FKKKK

Rubryka 6 - Sposab powstania spotki

Brak wpisow

Rubryka 7 - Dane wspolnikow

1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma

STADLER RAIL AG

2.Imiona

Kkkkok

3.Numer PESEL/REGON

4.Numer KRS

S5.Posiadane przez wspdinika udzialy

500 UDZIALOW EACZNA WARTOSC UDZIALOW: 500.000 PLN

sp6tki?

6.Czy wspdinik posiada catos¢ udziatéw | TAK

Rubryka 8 - Kapitat spotki

1.Wysokos¢ kapitalu zaktadowego

500 000,00 Z¢

Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu

Brak wpisow

Rubryka 9 - Nie dotyczy

Brak wpisow

Rubryka 10 - Nie dotyczy

Brak wpiséw

Dziat 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
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1.Nazwa arganu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZAD

2.5posob reprezentacji podmiotu

DO SKEADANIA OSWIADCZEN W IMIENIU SPOLKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIAZKOW
MAJATKOWYCH I NIEMAJATKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPOLKI UPOWAZNIONYCH
JEST DWOCH CZEONKOW ZARZADU LACZNIE LUB JEDEN CZEONEK ZARZADU LACZNIE Z

zarzadu zostala zawieszona w
czynnosciach?

PROKURENTEM
Podrubryka 1
Dane oséb wchodzacych w skiad ocrganu
1 1.Nazwisko / Nazwa lub Firma SKALSKI
2.Imiona STANISEAW KAZIMIERZ
3.Numer PESEL/REGON 53032907410
4.Numer KRS kK
5.Funkcja w organie reprezentujgcym |CZLONEK ZARZADU
6.Czy osoba wchodzaca w skiad NIE
zarzadu zostala zawieszona w
czynnosciach?
7.Data do jakiej zostata zawieszona eonen
2 1.Nazwisko / Nazwa lub Firma PREJS
2,Imiona TOMASZ MARCIN
3.Numer PESEL/REGON 72102607137
4.Numer KRS i
5.Funkcja w organie reprezentujacym |PREZES ZARZADU
6.Czy osoba wchodzaca w skiad NIE
zarzadu zostata zawieszona w
czynnosciach?
7.Data do jakiej zostala zawieszona e
3 1.Nazwisko / Nazwa lub Firma SWIERKOT
2.Imiona ARKADIUSZ PIOTR
3.Numer PESEL/REGON 62082002518
4,Numer KRS i
5.Funkgja w organie reprezentujgcym |CZLONEK ZARZADU
6.Czy osoba wchodzaca w skiad NIE

7.Data do jakiej zostata zawieszona

Rubryka 2 - Organ nadzoru

Brak wpisow

Rubryka 3 - Prokurenci

1 1.Nazwisko TERLIKOWSKA
2.Imiona DORQTA
3.Numer PESEL 84080613228

4.Rodzaj prokury

PROKURENTOW),

LACZNA (UPRAWNIAIACA DO REPREZENTOWANIA SPOLKT tACZNIE Z JEDNYM Z POZOSTALYCH
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1.Nazwisko WOLSKA
2.Imiona DOROTA
3.Numer PESEL 80011909080

4.Rodzaj prokury

LACZNA (UPRAWNIAIACA DO REPREZENTOWANIA SPOLKI ACZNIE Z JEDNYM Z POZOSTALYCH
PROKURENTOW),

1.Nazwisko

PYT

2.Imiona

WIOLETA EUGENIA

3.Numer PESEL

81040304824

4.Rodzaj prokury

PROKURA LACZNA UPRAWNIAJACA DO DZIALANIA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZLONKIEM
ZARZADU

Dziat 3

Rubryka 1 - Przedmiot dziatalnosci

1.Przedmiot przewazajace] dziatalnosci 1 |30, 20, 2, PRODUKCIA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO
przedsiebiorcy
2.Przedmiot pozostatej dzialalnosci 1 33, 12, Z, NAPRAWA T KONSERWACJIA MASZYN
przedsigbiorcy 2 (33,17, 2, NAPRAWA I KONSERWACIA POZOSTALEGO SPRZETU TRANSPORTOWEGO
3 |16, 24, Z, PRODUKCIA OPAKOWAN DREWNIANYCH
4 |46, 51, z, SPRZEDAZ HURTOWA KOMPUTEROW, URZADZEN PERYFERYINYCH I
OPROGRAMOWANIA
5 |46, 69, Z, SPRZEDAZ HURTOWA POZOSTALYCH MASZYN I URZADZEN
6 |69, 20, 2, DZIALALNOSC RACHUNKOWO-KSIEGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
7 |70, 22, 7, POZOSTALE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIALALNOSCI
GOSPODARCZE] 1 ZARZADZANIA
8 |82, 11, Z, DZIALALNOSC USLUGOWA ZWIAZANA Z ADMINISTRACYINA OBSEUGA BIURA
9 |95, 11, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTEROW I URZADZEN PERYFERYINYCH
Rubryka 2 - Wzmianki o zloZonych dokumentach
Rodzaj dokumentu Nr kolejny w  |Data ztozenia Za okres od do
polu
1.Wzmianka o ziozeniu 1 07.08.2008 02.02.2007-31.12.2007
;%f::oi’engaw°2da"ia 2 18.08.2009 01.01,2008-31.12.2008
3 29.07.2010 01.01.2009 - 31.12,2009
4 15.07.2011 01.01.2010-31.12.2010
5 04.07.2012 01.01.2011R. - 31.12.2011R.
6 10.07.2013 01.01.2012-31.12.2012
7 01.07.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
8 18.05.2016 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
9 11.07.2016 OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
10 11.07.2017 OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
11 03.07.2018 0D 01.01.2017 DO 31.12.2017
12 04.07.2019 OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
13 20.07.2020 OD 01.01.2019 DO 31.12,2019
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14 30.08.2021 0D 01.01.2020 DO 31.12.2020
2.Wzmianka o zlozeniu opinii i Fokkkck 01.01.2009 - 31.12.2009
:;g:jg: d;»::d:g;g o 2 wonk 01.01.2010-31.12.2010
rocznego sprawozdania 3 FREEK 01.01.2011R. - 31.12.2011R.
finansowego 4 Kk 01.01.2012-31.12.2012

5 i 0D 01.01.2013 DO 31.12,2013

6 i 0D 01.01.2014 DQ 31.12.2014

7 i 0D 01.01.2015 DO 31.12.2015

8 HAokkK 0D 01.01.2016 DO 31.12.2016

9 Fxokkk 0D 01.01.2017 DO 31.12.2017

10 HrKKK OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

11 *rkKK 0D 01.01.2019 DO 31,12,2019

12 Frokkk 0D 01.01.2020 DO 31.12,2020
3.Wzmianka o ztozeniu uchwaty |1 Hokokokck 02.02.2007-31.12.2007
'zmﬁmerzi:z.fego 2 rrex 01.01.2008-31.12.2008
sprawozdania finansowego 3 KKK 01.01.2009 - 31.12,2009

4 Frokkk 01.01.2010-31.12.2010

5 i 01.01.2011R. - 31.12,2011R.

6 FrkRK 01.01.2012-31.12.2012

7 *rrkK 0D 01.01.2013 DO 31.12.2013

8 Frxxk 0D 01,01.2014 DO 31.12.2014

9 *rkkk 0D 01.01.2015 DO 31,12.2015

10 i 0D 01.01.2016 DO 31.12.2016

11 FxEEK OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

12 HAokk X 0D 01,01.2018 DO 31.12,2018

13 FHERE 0D 01.01.2019 DO 31.12.2019

14 *EHEK 0D 01.01.2020 DO 31.12.2020
4.Wzmianka o ztozeniu 1 HEEEK 02.02.2007-31.12.2007
:‘;:jar:'i‘(’;ja"ia zdziafainosci 1, #rkonk 01.01.2008-31.12.2008

3 FHEER 01.01.2009 - 31.12.2009

4 FxEkx 01.01.2010-31,12,2010

5 ok 01.01.2011R., - 31,12.2011R.

6 HoxkxK 01.01.2013-31.12.2012

7 FHdkk 0D 01.01.2013 DO 31.12.2013

8 HkrkK 0D 01.01.2014 DO 31.12.2014

9 AKX 0D 01.01.2015 DO 31.12.2015

10 rokAAK 0D 01.01.2016 DO 31.12.2016

11 EEKK 0D 01.01.2017 DO 31.12.2017

12 Hokdkok OD 01.01.2018 DO 31.12,2018

13 KEHAK 0D 01.01.2019 DO 31.12.2019

14

Rpokkok

0D 01.01.2020 DO 31.12,2020
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Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitatowej

Brak wpisow

Rubryka 4 - Przedmiot dziatalnosci statutowej organizacji pozytku publicznego

Brak wpiséw

Rubryka 5 - Informacja o dniu koriczgcym rok obrotowy

1.Dzien konczacy pierwszy rok obrotowy, za |31.12.2007
ktéry nalezy ztozy¢ sprawozdanie finansowe

Dziat 4

Rubryka 1 - Zalegtosci

Brak wpisow

Rubryka 2 - Wierzytelnosci

Brak wpisow

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogtoszenie upadtosci na podstawie art, 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.
Prawo upadtosciowe albo o zabezpieczeniu majatku diuznika w postepowaniu w przedmiocie ogtoszenia upadtosci albo
w postepowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postepowania restrukturyzacyjnego

Brak wpiséw

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, Zze z egzekucji nie uzyska sie

sumy wyzszej od kosztdéw egzekucyjnych

Brak wpisow

Dziat 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisow

Dziat 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisow

Rubryka 2 - Informacje o rozwigzaniu lub uniewaznieniu spotki

Brak wpisow

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisow
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Rubryka 4 - Informacja o potgczeniu, podziale lub przeksztalceniu

Brak wpisow

Rubryka 5 - Informacja o postepowaniu upadiosciowym

Brak wpisdw

Rubryka 6 - Informacja o postepowaniu ulkiadowym

Brak wpiséw

Rubryka 7 - Informacje o postepowaniach restrukturyzacyjnych, o pastepowaniu naprawczym lub o przymusowej
restrukturyzacji

Brak wpisow

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu dziatalno$ci gospodarczej

Brak wpisow

data sporzadzenia wydruku 21,07,2022

adres strony internetowej, na ktdrej sg dostepne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.p!




gl BNP PARIBAS

Potwierdzenie realizacji przelewu

BNP Paribas Bank Polska S.A.
ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa
www.bnpparibas.pl

tel. 801 321 123

Informacje o transakgiji: 225_ PRZELEW INTERNETOWY

Nadawca przelewu:

Nr Rachunku: PL81160011270003012185472001
Nazwa Banku: BNPPL O./MWarszawa
Nadawca: STADLER POLSKA SP. Z 0.0.

ul. Targowa 50
08-110 Siedlce

Odbiorca przelewu:

Nr Rachunku: 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000
Nazwa Banku: NBP O/Okr./W-wa
Odbiorca: Urzad Zaméwien Publicznych

ul. Postepu 17a

Warszawa

Szczegoty ptatnosci:

Wpis od odwotania Stadler Polska
w post. prow. przez Woj.t.6dzkie
(nrref£KA.Z1Z.271.328.2022)

Kwota:
15 000,00 PLN

Data realizacji:
22.07.2022

Numer referencyjny transakcji:
CEN2207220538413

Niniejsze potwierdzenie przelewu zostato sporzadzone na podst art. 7 ustawy Prawo Bankowe (Dz U nr 72 z 2002r
poz. 665, z poézniejszymi zmianami). Dokument wygenerowany komputerowo, za pomocg systemu bankowosci

internetowej GOonline Biznes, nie wymaga podpisu ani stempla.

Uwaga! Data waluty jest prezentowana tylko wowczas, gdy jest inna niz data ksiegowania (data realizacji)

Data sporzgdzenia potwierdzenia: 22 07 2022, 14:00:36



